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Forord 
Denne oppgaven markerer slutten på ett toårig Masterstudie i Offentlig politikk og ledelse. 
Totalt fem års studier er nå, noe vemodig, tilbakelagt ved Universitetet i Agder. 
Arbeidet med min masteroppgave har vært svært spennende og samtidig svært krevende, og 
ville ikke kunne vært gjennomført uten en del personer. Jeg vil derfor aller først takke min 
veileder Dag Olaf Torjesen for svært god støtte og konstruktiv veiledning under arbeidet med 
oppgaven, og ikke minst for å stille seg tilgjengelig for gjennomlesning av utkast til alle 
døgnets tider. Takk! Videre har jeg alt å takke min kjære Camilla, for sin store støtte og tro på 
meg gjennom hele prosessen, selv om jeg til tider kan ha vært litt fraværende. Jeg vil også 
rette en stor takk til Helse- og omsorgssjef Ragnhild Bendiksen i Vennesla kommune, for å ha 
invitert meg med i arbeidet med Kommunal øyeblikkelig hjelp. Å få lov til å følge et prosjekt 
som dette for min masteroppgave, har vært utrolig spennende og svært lærerikt. Videre vil jeg 
rette en stor takk til alle informantene som tok seg tid til å stille seg disponible for oppgaven. 
Denne oppgaven ble gjennomført delvis på initiativ fra Vennesla kommune som ønsket en 
ekstern evaluering av implementeringen av tilbudet. På tross av dette må det presiseres at 
oppgaven gjøres som en individuell oppgave, uten noen føringer eller ønsker om vinklinger 
fra kommunens side. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristiansand, mai 2013. 
Eirik Brattum 
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Sammendrag 
Tema for min masteroppgave er hvordan kommunene Vennesla og Iveland gjennomførte 
implementeringen av Kommunal øyeblikkelig hjelp som en del av Samhandlingsreformen, 
både internt og i møte med Sykehus Sørlandet HF. Oppgaven er gjort som en deskriptiv og 
induktiv casestudie. Valg av kommuner ble gjort på bakgrunn av deres posisjon som de første 
kommunene som startet opp tilbudet i Agder-fylkene. 
Undersøkelsen for denne oppgaven baserer seg på 8 kvalitative og semistrukturerte intervjuer 
gjennomført våren 2012, samt deltakende observasjon gjennom flere møter i MFG, RS-utvalg 
og i prosjektmøter i Vennesla i perioden høsten 2012 tom. våren 2013. Informantene for 
intervjuene er ledere, mellomledere og fastleger nært tilknyttet prosessen, fra både kommunen 
og sykehuset. 
Gjennom utarbeidelse av mandatoriske samarbeidsavtaler, tvinges kommunen til samarbeid 
med sitt lokale helseforetak for regulering av tilbudet. Vennesla representer et case i et 
brytningspunkt mellom frivillig og tvunget partnerskap, noe som i stor grad synes å ha 
påvirket forhandlingsarbeidet til det positive for kommunen. Gjennom min undersøkelse 
synes forhandlingene og arbeidet frem mot oppstart av KØH å ha vært preget av en høy 
ideologisk- og kvalitetsmessig kompabilitet mellom partene. Dette har igjen sikret god 
samhandling. 
Gjennom denne oppgaven er det markert et klart skille mellom ønsket om større robuste og 
sentraliserte enheter fra sykehusets side, og mindre kommunale enheter fra kommunens side. 
Funn fra oppgaven viser, på tross av denne uenigheten, en stor vilje fra både sykehuset og 
kommunen om å få til tilbudet. Videre viser statistikk at tilbudet etter fire måneders drift 
ligger på en dekningsgrad på 36, 2 % av det forventede antall liggedøgn for perioden, definert 
av Helsedirektoratet. 
Funn fra oppgaven viser at etableringen av KØH i Vennesla ble gjennomført med en god 
faglig klinisk forankring. Dette gjennom det medisinske fagutvalget nedsatt av OSS, og god 
deltakelse fra kommune- og fastleger samt sykepleiere. Undersøkelsen kan tyde på at tilbudet 
har medført gode ringvirkninger gjennom kvalitetsmessig bedre behandling for både KØH- og 
korttidspasientene. Videre synes tilbudet i kommunen å ha en positiv innvirkning på 
rekrutteringen til stillinger som sykepleiere. 
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1.0 Innledning 
 
‘’I den grad vi har en krise, ligger den i at vi har for dårlig samhandling mellom stat og 
kommune. Samhandling er det største hinderet for å gjøre helsetjenesten bedre. Derfor er det 
behov for en samhandlingsreform!’’ 
      Bjarne Håkon Hansen 10. september 2008 
 
Coming together is a beginning. 
Keeping together is progress. 
Working together is success.  
Henry Ford 
 
Norsk helsesektor har i de senere år vært gjennom store omveltninger. Gjennom 
sykehusreformen i 2002 ble ansvaret for landets offentlige sykehus overført til staten. 
Sykehusene ble organisert som regionale helseforetak, i et forsøk på å kutte utgiftene og 
effektivisere en sektor preget av store utfordringer. Parallelt med utgiftsveksten har man også, 
gjennom lang tid, sett utfordringer knyttet til økt fragmentering av ansvar og manglende 
koordinering mellom de ulike delene av helsesektoren(Romøren, Torjesen, & Landmark, 
2011).  
I et forsøk på å motvirke disse tendensene ble Stortingsmelding nr.47 (2008-2009) 
samhandlingsreformen innstilt for Stortinget 20.04.2010 (Stortinget). Gjennom denne 
reformen skulle det bli en klarere pasientrolle og øke fokus på forebygging av sykdom. 
Spesialisthelsetjenestens kompetanse skulle spisses, gjennom å overføre arbeidsoppgaver ut 
til kommunene gjennom blant annet økonomiske incentiver.  Dette skulle oppnås gjennom to 
nøkkelstrategier som allerede er fremsatt i flere helsereformer i andre land: Først skal flere 
pasienter behandles innen primærhelsetjenesten i stedet for å motta behandling innenfor 
spesialisthelsetjenesten gjennom LEON-prinsippet om behandling på «lavest effektive 
omsorgsnivå». Videre skal pasienter skrives raskere ut fra sykehus for å motta videre 
behandling i kommunen. Dette skulle blant annet oppnås gjennom en ny felles lov for helse- 
og omsorgstjenesten i kommunene (Helse- og omsorgstjenesteloven, 2011) og økte 
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rammetilskudd til kommunene (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012). 
Samhandlingsreformen la i stor grad opp til endring gjennom fokus på det administrative 
nivået, og støtter seg i stor grad på økonomiske incentiver. Reformen skulle fases inn fra 
1.1.2012, mens tilbudet Kommunal øyeblikkelig hjelp først skal være innført innen 2016 
(Romøren et al., 2011, s. 4). 
Samhandlingsreformen beskrives både fra politikere sentralt og i egne samtaler med 
kommunene her på Sørlandet som en retningsreform, ved at det legges opp til lokale 
variasjoner ute i kommunene. Dette ut i fra hvilke forutsetninger den respektive kommune 
har, både geografisk, finansielt og kompetansemessig (Helsedirektoratet, 2013, s. 4) 
 
1.1 Hva er Kommunal øyeblikkelig hjelp? 
Det er flere tiltak samhandlingsreformen iverksetter for å bedre pasientforløpet. Blant disse 
finner vi tilbudet om Kommunal Øyeblikkelig Hjelp (KØH). Dette tilbudet skal opprettes i 
alle kommuner og er ment å gi et like godt - eller bedre tilbud, enn et liknende i 
spesialisthelsetjenesten.  
Ifølge Helsedirektoratets veileder for øyeblikkelig hjelp, skal tilbudet fungere der en pasient 
er i en tilstand eller situasjon der utredning eller behandling er påtrengende nødvendig. 
Tilstanden behøver ikke å være kritisk eller livstruende, men pasienten har behov for 
utredning eller behandling uten unødvendig venting. Videre vil Kommunal øyeblikkelig hjelp 
(KØH) benyttes som begrep for å skille mellom hjelpebehov som krever rask hjelp, og 
helsehjelp som kan planlegges noen dager, uker eller måneder i forveien(Prop. 91 L 2010-
2011, s. 206)  
Plikten til øyeblikkelig hjelp følger av Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5 tredje ledd: 
«Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til 
pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og 
brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til» (Helse- og 
omsorgstjenesteloven, 2011) 
Øyeblikkelig Hjelp skal være et samarbeidsprosjekt mellom den enkelte kommune og det 
regionale helseforetak. Samhandlingen mellom partene vil reguleres gjennom egne pålagte 
samarbeidsavtaler, og vil fungere som et overordnet virkemiddel for samarbeidet. Gjennom 
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disse avtalene åpnes det opp for lokale tilpasninger av tilbudet, knyttet til blant annet 
diagnosegrupper og behandlingsløp. Pasienter kommunen selv har mulighet til å utrede, vil i 
all hovedsak være pasienter med avklarte diagnoser, som ved en forverring av sin tilstand har 
behov for en på forhånd avtalt behandling. 
 
Diagnose alvorlighetsgrad 
Mindre Middels Alvorlig 
Funksjonstap 
Lite Hjemme     
Middels   KØH   
Stort     Sykehus 
Figur hentet fra: (Skodvin, Aaraas, Forshei, Hagen, & Jonsbu, 2012) 
Innleggelse på tilbudet skal være basert på en medisinskfaglig vurdering, gjort av enten 
fastlege, sykehjemslege eller legevaktslege, om øyeblikkelig hjelp er riktig behandlingstilbud.  
Ved tvilstilfeller skal pasient henvises videre til spesialisthelsetjenesten. 
Bakgrunnen for dette initiativet er ønsket og behovet for å redusere et stadig økende antall 
innleggelser på sykehusene, som opptar både senger og spesialkompetanse ved å behandle 
pasientene nærmere der de bor gjennom BEON-prinsippet – «beste effektive omsorgsnivå». 
Dette tilbudet skal gradvis fases inn i kommunene frem mot 2016. Fra da av vil tilbudet være 
pålagt samtlige norske kommuner. Totalt i Norge var det 112 kommuner som valgte å starte 
opp øyeblikkelig hjelps-tilbudet i 2012 (Helsedirektoratet, 2013). Av ulike årsaker har mange 
kommuner valgt å avvente oppstarten av dette, for å se på læringen og resultatene man gjør i 
pilotprosjektene som nå starter opp. 
Gjennom innfasingen av øyeblikkelig hjelp frem mot 2016 vil finansieringen av tilbudet være 
todelt. Halvparten av midlene kommune får vil være øremerkede tilskudd fra 
Helsedirektoratet. Den andre halvparten vil overføres fra helseforetakets budsjetter. Fra og 
med 2016 tar man sikte på at tilskuddene i sin helhet innlemmes i rammetilskuddet til 
kommunen. På nasjonalt plan er antall liggedøgn innen øyeblikkelig hjelp beregnet til å 
utgjøre 240 000 per år, og de årlige utgiftene til tilbudet beregnes til 1048 millioner kroner 
årlig fra og med 2016. Beregningen av tilskuddet til den enkelte kommune baserer seg på en 
fordelingsnøkkel utarbeidet av Helsedirektoratet, hvorpå alle kommuner har blitt tildelt et 
forventet antall liggedøgn per år. For Vennesla og Iveland sin del, er dette satt til 684 
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forventede liggedøgn per år. Tilskuddsbeløpet fra Helsedirektoratet til kommunene Vennesla 
og Iveland er på 1 528 908 norske kroner i 2013 (Helse- og omsorgsdepartementet). 
 
1.2 Problemstilling og avgrensning 
Samhandlingsreformen har i stor grad møtt entusiasme og fått stor tilslutning fra både fagfolk 
og blant politikere. På tross av dette, har reformen samtidig høstet kritikk. Professor Noralv 
Veggeland ved høyskolen i Lillehammer, trekker i en kronikk i Klassekampen torsdag 17. 
januar 2013 frem tre problemstillinger knyttet til reformen. 1) Omfattende ekstrakostnader 
knyttet til administrering av tilbudene og budsjettkutt i helseforetakene. 2) 
Partnerskapsmodellen reformen legger opp til, bygger på en type mål- og resultatstyring som 
ikke lar seg realisere i en slik modell som her er valgt. 3) Som følge av avtaleverket og 
partnerskapet som blir opprettet, vil både lokale og sentrale styringsmuligheter bli svært 
svekket (Veggeland, 2013).   
Videre trekker professor Tor Inge Romøren ved Høyskolen i Gjøvik frem det skjeve 
maktspillet mellom to ulikeverdige parter i form av helseforetakene og kommunene. Der 
kommunene som regel har et stramt budsjett og få ressurser, stiller helseforetakene med store 
ressurser og stor faglig tyngde i en forhandlingssituasjon. Han viser til at vi allerede i dag kan 
se tegn til at helseforetak setter likhetstegn mellom «samhandling» og det å bli kvitt oppgaver 
og virksomheter, mens de samtidig vil «samhandle» med kommuner om å overta ansvaret for 
oppgavene(Romøren, 2011).  
Vennesla og Iveland bestemte sommeren 2012 å søke midler fra Helsedirektoratet for 
oppstart, og kommunene åpnet offisielt tilbudet 12. desember 2012. Oppstarten av dette 
tilbudet er et resultat av forhandlinger med Sykehuset Sørlandet (SSHF) og 
kommunesammenslutningen Knutepunkt Sørlandet.  
Bruk av organisatoriske partnerskap har i dag blitt et populært redskap for å løse 
samstyringsproblematikk i offentlig og privat sektor. Den utstrakte bruken av tvunget 
partnerskap i Samhandlingsreformen mener flere er satt i gang uten gode analyser i forkant 
(Veggeland, 2013).  
På bakgrunn av disse argumentene, har jeg derfor valgt følgende problemstilling for 
masteroppgaven: 
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 «I hvor stor grad har partnerskapet rundt Kommunal øyeblikkelig hjelp i Vennesla og 
Iveland fungert i iverksettingsfasen, og i hvilken grad har dette bidratt til reduksjon i 
sykehusinnleggelser?» 
Jeg ønsker i denne oppgaven gjennom samstyrings- og partnerskapsteori å se på hvordan et i 
utgangspunktet mandatorisk partnerskap påvirket forhandlingene mellom Vennesla kommune 
og Sykehus Sørlandet HF i etableringen av KØH-tilbudet i kommunen. 
Problemstillingen jeg har valgt er todelt. Først ønsker jeg å studere samarbeidet mellom to 
parter i en situasjon der samstyringen er pålagt av sentrale helsemyndigheter. Dette vil jeg 
forsøke å besvare gjennom en kvalitativ tilnærming ved intervjuer av personer knyttet til 
opprettelsen av tilbudet. Videre vil jeg forsøke å gi et svar på om øyeblikkelig hjelp som 
tilbud har bidratt til færre sykehusinnleggelser. Dette vil gjøres på bakgrunn av tilgjengelig 
statistikk fra Vennesla kommune. 
 
1.3Andre erfaringer 
Under vil jeg presentere noen erfaringer fra tidligere tilbud i Norge og England som har 
fungert som erfaringsgrunnlag for utarbeidelsen av Samhandlingsreformen. 
 
1.3.1 Nord-norske sykestuer 
Selv om Kommunal øyeblikkelig hjelp er nytt i dagens form, har det eksistert liknende tilbud i 
Norge i utkantstrøk gjennom sykestuer. Disse tilbyr observasjon og en del diagnostikk og 
behandling på annenlinjenivå, og har over en periode utviklet seg til å bli velfungerende og 
velutstyrte «halvannenlinjetjenester». Forskning på disse tjenestene på 1970- og 1980-tallet 
tydet på at tilbudet var fornuftig i utkantstrøk. Det ble her trukket frem flere fordeler med et 
slikt tilbud; nærhet til familie, og stabiliserende behandling av pasienter før transport til 
behandling i spesialisthelsetjenesten. (Straume & Skarsaune, 2000) Videre har det blitt 
argumentert med opprustning av dette tilbudet på bakgrunn av rekruttering av 
sykehuspersonell. Erfaringer gjort ved sykestuene i Finnmark tydet på at både leger og 
sykepleiere tiltrekkes av de mer faglige utfordringene som følger med sykestuer(Aaraas, 
Langfeldt, Ersdal, & Haga, 2000).  
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1.3.2 Health Action Zones  
Etter valgseieren i 1997 iverksatte New Labour regjeringen i England «Health Action Zones»-
reformen (HAZ) som senere ble brukt som bakgrunn for samhandlingsreformen her hjemme 
(Veggeland, 2013, s. 21). 
Erkjennelsen av manglende koordinering mellom spesialisthelsetjenesten og lokale etater, 
lokal politisk ustabilitet ved raske utskiftninger og en usikker ansvarsfordeling mellom stat og 
lokale myndigheter innen helsesektoren ble starten på omveltningene. Reformen tok sikte på å 
hjelpe helsesektoren og lokale myndigheter til å jobbe sammen mer effektivt. Det ble lagt opp 
til sammenslåtte budsjetter på tvers av etatene og det ble bestemt opprettet partnerskap på 
tvers av sektoren mellom aktører (Evans & Forbes, 2009, s. 69)  
Allerede i 2003 ble reformen avviklet (Veggeland, 2013, s. 21). Regjeringen fikk i etterkant 
kritikk for en manglende helhetstenkning og inkonsekvent policy-utforming, hvor Helse- og 
omsorgsdepartementet valgte ikke å involvere lokale myndigheter. Resultatet var en 
fragmentert struktur, motstridende agendaer mellom staten og de lokale myndighetene, og et 
vagt fokus på partnerskap. Varige og effektive partnerskap ble av den grunn vanskelig(Evans 
& Forbes, 2009, s. 75-80).  
 
1.4 Tidligere forskning 
Offentlig sektor og helsesektoren i Norge er i en konstant endring, og har blitt viet mye 
forskning de senere år.  Forskningen på samarbeid og nettverksstyring er omfattende, og det 
skrives stadig mer om temaet. Utviklingen vi ser i offentlig sektor i dag, er en stadig økende 
bruk av pålagt samarbeid. Forskning rundt dette er mindre og mer spredd. Det meste av 
relevant teori jeg har funnet for denne oppgaven baserer seg på internasjonal litteratur, 
hovedsakelig fra England.  
Forskning knyttet til samhandlingsreformen som helhet finner per i dag sted flere steder, blant 
annet gjennom et følgeforskningprosjekt gjennom norsk Forskningsråd (EVASAM), og et 
følgeforskningsprosjekt gjennom NIBR – Norsk Institutt for by- og regionforskning 
(Forskningsrådet, 2012; Norsk Institutt for by- og regionforskning). Kommunal øyeblikkelig 
hjelps tilbud, på sin side, har først nå i den senere tid begynt å etableres rundt i landet. Jeg har 
derfor i forkant, og under arbeidet med denne oppgaven ikke funnet noe direkte empirisk 
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forskning på KØH og frivillig versus mandatorisk partnerskap knyttet til 
samhandlingsreformen. 
 
2.0 Teori 
Jeg vil i dette kapittelet presentere det teoretiske grunnlaget oppgaven er fundert på. Kapittelet 
er delt i to; på grunn av governance-teoriens omfattende – og til dels varierende definisjoner, 
vil jeg i første del kort presentere internasjonal og norsk litteratur og syn på feltet, for å danne 
et rammeverk for oppgavens videre innhold. Del to av dette kapittelet tar for seg partnerskap 
som en form for samstyring, og eksisterende litteratur knyttet til evaluering av organisatoriske 
partnerskap. 
 
2.1 Governance 
Mot slutten av 1970-årene så man fremveksten av en politisk høyrebølge i mange 
vestlige land. Dette banet vei for Margareth Thatchers politiske karriere i England, og Ronald 
Regans i USA. Deres vei til makten markerte på mange måter starten for New Public 
Management (NPM). NPM som styringsregime vokste på mange måter frem som en 
motreaksjon mot den klassiske administrasjonstankegangen, som hadde dominert offentlig 
sektor siden slutten på andre verdenskrig. NPM er ikke et helhetlig reformprogram, men må 
heller sees som en samlebetegnelse av ulike tiltak, hvor intensjonen var å øke 
kostnadseffektiviteten og produktiviteten i staten.  Dette innebar fristilling av offentlige etater, 
effektivisering av tjenesteproduksjon gjennom markedsorienterte styringsmekanismer, 
delegering av budsjettfullmakter, og fokus på indirekte styring og kontroll i form av mål- og 
resultatstyring. Dette medførte blant annet flatere organisasjonsstrukturer og fragmentering. 
Denne fristillingen medførte en vridning som gjorde at offentlig styring endret karakter, til å 
bli mer regulerende ved at politikere satte de overordnede målene, mens de ulike 
forvaltningsenhetene fikk ansvar for å nå målene som ble satt innenfor gitte ressursrammer.  
Siden tidlig 2000-tallet synes det å bli en økende enighet om at NPM og måten det ble 
gjennomført på, på mange måter fungerte dårlig og var lite hensiktsmessig. Governance har 
siden da noe glidende tatt over som en av flere ledende styringstrender i et post-NPM 
perspektiv (Fallan & Pettersen, 2010; Rose, 2005; Røiseland & Vabo, 2012, s. 19-20; 
Westeren & Similä, 2012).  
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Governance som begrep på styringsideologi har den senere tid befestet sin posisjon i blant 
annet offentlig sektor. Men hva er governance? Internasjonal litteratur rundt temaet er 
omfattende. Den tidlige litteraturen var lenge preget av en usikkerhet rundt nøyaktig hva 
begrepet innebar, noe som medførte store variasjoner fra forfatter til forfatter - en uenighet 
som vedvarer den dag i dag. (Røiseland & Vabo, 2012, s. 20).  
Governance kan fra et teoretisk perspektiv sees på som en form for motreaksjon mot 
reformbølgen som New Public Management representerte. Omfattende desentralisering, 
fristilling og privatisering av offentlige organisasjonsenheter medførte svakere statlig kontroll 
over utviklingen i samfunnet.  Dette kommer godt til uttrykk gjennom hva Rhodes (1994) 
omtaler det som «the hollowing out of the state». Som en følge av dette kom en erkjennelse 
av at produksjon av varer og tjenester har blitt stadig mer kompleks og preget av 
fragmentering, som igjen medfører at den enkeltes organisasjons evne til å produsere tjenester 
effektivt alene er svekket. Nye styringsprosesser var derfor nødvendig. Governance-teoriene 
kan derfor sees på som et forsøk på å fange opp mer av kompleksiteten i de offentlige 
omstillingsprosessene enn hva NPM klarte. Dette gjennom større fokus på koordinering av de 
ulike enhetene heller enn direkte styring.(From, 2002; Rhodes, 1994; Røiseland & Vabo, 
2012, s. 17). 
Det finnes ingen entydig og klar definisjon for hva som legges i Governance, og jeg vil derfor 
under presentere noen alternativer. Kooiman (2003) definerer governance som “the totality of 
interactions, in which public as well as private actors participate, aimed at solving societal 
problems or creating societal opportunities; attending to the institutions as contexts for these 
governing interactions; and establishing a normative foundation for all those activities. 
Governance can be seen as the totality of theoretical conceptions on governing.”(Kooiman, 
2003, s. 4). Rod Rhodes på sin side definerer governance som «self-organizing, 
interorganizational network»(Rhodes, 1997). Det finnes ingen direkte oversettelse av ordet 
Governance til norsk. Røiseland og Vabo (2012) har valgt å oversette governance til 
samstyring, og definerer det som «den ikke-hierarkiske prosessen hvorved offentlige og 
private aktører og ressurser koordineres og gis felles retning og mening.» (Røiseland & 
Vabo, 2012). 
På bakgrunn av de store nasjonale variasjonene for hva som legges i begrepet governance, og 
hvordan det kommer til uttrykk, vil jeg for resten av oppgaven legge til grunn Røiseland og 
Vabo sin definisjon, på grunn av deres tilnærming til begrepet i et norsk perspektiv. 
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2.1.1 Utdypning Kooiman 
Kooiman går videre og argumenterer for at governance-tilnærmingen fokuserer på 
interaksjonen som finner sted mellom styringsaktørene innen den sosialpolitiske sfære. Disse 
interaksjonene gir menneskelige handlinger sin irreversible og uforutsigbare karakter mens 
man gjør forsøk på å forstå mangfoldet, kompleksiteten og dynamikken i slike situasjoner 
(Kooiman, 2003, s. 5) Governance som begrep blir derfor, ifølge Kooiman, mer en prosess 
enn en direkte form for styring. 
 
2.1.2 Utdypning Rhodes 
Der Kooiman ser på governance som en konkret prosess gjennom interaksjoner, velger 
Rhodes å se på governance som en spesifikk form for styring i form av samstyring og 
nettverk.  
Governance finner i følge Rhodes sted gjennom gjensidig avhengighet mellom 
organisasjoner. Governance er ikke begrenset til myndigheter og offentlige etater, men 
involverer også ikke statlige organisasjoner. Grensene mellom den statlige, private og 
frivillige sfæren viskes derfor sakte ut. Behovet for utveksling av ressurser gjør at 
interaksjonen mellom aktørene forblir kontinuerlig, og bærer preg av å være spill-liknende 
ved at aktørene kjemper om samme ressurser. Governance kjennetegnes også av Rhodes 
gjennom en signifikant grad av autonomi ved at de ikke er ansvarlige til staten, men er selv-
organiserende. På tross av dette vil staten om ønskelig kunne styre nettverkene indirekte ved 
behov (Rhodes, 1997, s. 53). 
 
2.1.3 Utdypning Røiseland og Vabo 
 
Røiseland og Vabo utdyper sin definisjon ved å si at samstyring finner sted gjennom 
strukturer hvor ulike, likeverdige aktører samhandler i forbindelse med en eller annen 
oppgave. Slik samhandling krever mer eller mindre formelle rammer, rutiner og regler. På 
lokalt nivå vil samstyring, ifølge Røiseland og Vabo, komme til uttrykk på fire ulike måter:  
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Hentet fra: (Røiseland & Vabo, 2012, s. 28) 
Videre argumenterer de for at det er tre aspekter som ligger innbakt i begrepet governance: 1) 
gjensidig avhengighet. Dette innebærer at man forsøker å oppnå noe som man bare vil kunne 
få til i fellesskap. Samstyring blir, ifølge Røiseland og Vabo, et spleiselag der ulike aktører vil 
bringe ulike typer ressurser inn i samarbeidet, for sammen å kunne oppnå mer i fellesskap enn 
alene. 2) Diskurs eller forhandlinger: Samstyring vil ifølge forfatterne bare finne sted om de 
involverte aktørene klarer å diskutere seg frem til løsninger alle føler de kan slutte seg til. Her 
skiller samstyring seg fra det weberianske byråkratiet som vektlegger lover og regler ved at 
styring av samstyring vil finne sted gjennom insentiver og myke styringsmidler. Statlig 
styring vil derfor bære preg av å bli mer indirekte, og det endelige utfallet vil i mindre grad 
kunne styres. 3) Aktivitetene er planlagt og målorientert. Gjennom målrettet arbeid forsøker 
man å oppnå et konkret resultat. Samstyring blir derfor et konkret verktøy, og i mindre grad et 
resultat av tilfeldigheter. Gjennom dette aspektet viser Røiseland og Vabo samtidig til at 
samstyring videre involverer alminnelige organisasjonsprosesser.  Med dette menes at man 
må velge mål, utforme strategier og koordinere aktiviteter på samme måte som tradisjonelle 
organisasjoner, selv om strukturene vil være løsere. Videre medfører dette at tradisjonelle 
begreper som makt, lederskap og roller beholder sin relevans innenfor studiet av samstyring 
(Røiseland & Vabo, 2012, s. 23).  
Samstyring kan videre klassifiseres på bakgrunn av formaliseringsgrad. En slik oppdeling 
kan, ifølge Røiseland og Vabo, være nyttig ved at den kan gi en forklaring på hvorfor 
offentlige myndigheter velger en bestemt form for samstyring, basert på sakens natur og 
politiske omstendigheter. 
 Involverer kun offentlig 
sektor 
Involverer flere sektorer 
Involverer kun ett nivå Type 1: 
Interkommunalt samarbeid 
Interkommunale selskaper 
Type 2: 
Prosjekter eller komiteer, ev. 
i planleggingsprosesser 
Involverer flere nivåer Type 3: 
Samarbeidsprosjekter knyttet 
til infrastruktur (for eksempel 
bil, bane, båt), eks: NAV og 
samhandlingsreformen 
Type 4: 
Regionale 
utviklingsprogrammer i regi 
av fylkeskommunene 
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Hentet fra: (Røiseland & Vabo, 2012, s. 30) 
 
I litteraturen brukes ord som nettverk, partnerskap og styringsnettverk om hverandre, og 
forskjellene oppleves flere steder som flytende. Lowndes og Skelcher (1998) argumenterer for 
at partnerskap som organisasjonsstruktur og nettverk, rent analytisk sett, er svært forskjellige 
fra hverandre. Partnerskap blir i følge dem en struktur, mens nettverk må sees på som en form 
for governance - med andre ord en av flere måter koordinering kan oppnås gjennom. 
Etableringen av partnerskap blir i følge dem ikke ensbetydende med at samarbeidet innebærer 
gjensidighet, tillit og gjensidig nytte som er egenskaper knyttet til nettverk. Partnerskap kan 
derimot assosieres med en rekke ulike former for koordinering, som hierarki, nettverk og 
marked. Dette synet deles også av Kooiman.. (Kooiman, 2003; Lowndes & Skelcher, 1998).  
 
2.2 Partnerskap 
Partnerskap og nettverk representerer ikke en ny form å løse oppgaver på, men har de senere 
årene blitt en trend som følge av mer komplekse samfunn, og en økende desentralisering av 
makt og oppgaver(Goldsmith & Eggers, 2004, s. 7-9). Ifølge Andersen (2006) er partnerskap 
er blitt et svar på de utfordringene som oppstår i et samfunn preget av stadig økende grad av 
differensiering. Gjennom partnerskap åpnes nye muligheter for - og arenaer for forhandlinger 
om blant annet velferdsstatens utvikling.  
Selv om forskningen på partnerskap den senere tid har blitt mer omfattende, er den allikevel 
liten, og tar for det meste for seg problemstillinger knyttet til de bytteforholdene som foregår 
 Uformell---------------------------Grad av formalisering--------------------Formell 
 Samarbeid Prosjekter Partnerskap/ 
interkommunale 
samarbeid 
Råd og 
utvalg 
Aksjeselskap 
/ stiftelser 
Mulige 
organisasjonsfor
mer 
Nettverk 
Organisasjon 
Nettverk 
Organisasjon 
Nettverk 
Organisasjon 
(Nettverk) 
Organisasjon 
Organisasjon 
Mulighet for 
autorativ styring 
Varierende Varierende Avhengig av 
avtale / andel 
Relativt stor Avhengig av 
eierandel / 
liten 
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mellom aktørene. Disse er regulert gjennom både formelle- og uformelle avtaler, samt 
effekter av partnerskap og hvilke demokratiske implikasjoner partnerskap har(Røiseland & 
Vabo, 2012, s. 26). 
Det finnes ingen enhetlig definisjon på partnerskap. Andersen (2006) definerer partnerskap 
som «en kontraktlig sammenbinding af forskellige kommunikationssystemer, hvor forpigtelsen 
ikke primært ligger i forhold til en bestem udveksling, men snarere i en projektorientert 
forpligtelse på en bestemt forestillet fremtid.»(N. Å. Andersen, 2006, s. 15). Røiseland og 
Vabo (2012) definerer partnerskap som «en vedvarende samarbeidsrelasjon mellom minst to 
prinsipaler som overfører ressurser til partnerskapet, og hvor de ulike partnerne har et 
medansvar for utfallet»(Røiseland & Vabo, 2012, s. 26). Bailey et al. (1995) definerer 
partnerskap som «a coalition of interests drawn from more than one sector in order to 
prepare and oversee an agreed stategy for the regeneration of a defined area»(Elander, 2002, 
s. 191) 
Samhandlingsreformen karakteriseres som et partnerskap, regulert gjennom sterke og 
omfattende samarbeidsavtaler mellom den enkelte kommune og helseforetakene. Gjennom 
disse avtalene forpliktes begge parter til en vedvarende samarbeidsrelasjon, gjennom blant 
annet tilbud som kommunal øyeblikkelig hjelp, jamfør Røiseland og Vabo sin definisjon.  
 
2.2.1 Utdypning Røiseland og Vabo 
Røiseland og Vabo legger i sin definisjon vekt på prinsipaler i et partnerskap. En prinsipal blir 
her definert som en person eller rolle som har makt til å forplikte andre. Eksempelvis kan 
dette være en bedriftsleder, en offentlig etatsleder eller et offentlig beslutningsorgan. Et 
partnerskap blir derfor, ifølge Røiseland og Vabo, et samarbeid som involverer mer enn to 
enkeltpersoner. Videre dreier partnerskap seg, ifølge forfatterne, i stor grad om avtalebaserte 
og oftest formaliserte samarbeidsmønstre (Røiseland & Vabo, 2012, s. 26).  
 
2.2.2 Utdypning Niels Åkerstrøm Andersen 
Niels Åkerstrøm Andersen ser på partnerskap som «et forsøk på å finne et funksjonelt svar på 
en tiltagende avhengighet mellom samfunnssystemer, som samtidig blir mer og mer 
forskjellige fra hverandre» (N. Å. Andersen, 2006, s. 14). 
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Ifølge Andersen synes partnerskap å være et semantisk begrep for organisasjonenes relasjoner 
overfor hverandre.  I følge forfatteren, innebærer partnerskap forestillingen om: tverrsektorielt 
samarbeid, fellesskap, dialog, avtaler basert på utviklede omstendigheter, prosjektorientering 
og en fremtids- og visjonsorientering. Partnerskap vil derfor bære preg av langsiktig 
tidshorisont og et tillitsforhold mellom partene(N. Å. Andersen, 2006, s. 75).  
 
2.2.3 Årsaker til partnerskap 
Årsakene til at partnerskap har blitt så populært, er sammensatte. Litteraturen trekker frem 
ulike argumenter for partnerskap. Argumentene som omhandler synergieffekter, 
transformasjon, muligheten for budsjettøkninger, mer effektivt brukt av ressurser, redusere 
faren for dobbeltarbeid og muligheten for å bringe sammen komplementære bidragsytere, er 
blant de mest omtalte. Gregor (1997) på sin side, mener mye av den statlige interessen for 
partnerskap kan forklares ved at ansvaret for suksess og fiasko blir mer diffust. Gjennom bruk 
av partnerskap som styringsform ser man dermed en tendens til at potensielle konflikter 
knyttet til programmet føres nedover i systemet. Dermed behandles de internt mellom partene, 
uten at det kommer opp til en bredere politisk debatt.(Elander, 2002; Lowndes & Skelcher, 
1998) 
Gjennom partnerskap vil det offentliges autoritative styringsmuligheter overfor partene være 
begrenset av den avtalen som inngås. Røiseland og Vabo har klassifisert tre ulike nivåer der 
partnerskap brukes; 1) Nasjonalt: gjennom bi- og multilaterale avtaler gjerne tilknyttet miljø 
og utvikling. 2)Lokalt: her brukes partnerskap i tilknytning til opprettelse og drift av 
kommunale tjenester og næringsutvikling. 3) OPS: Offentlig-privat-samarbeid brukes som 
betegnelse der en eller flere private aktører overtar eller utfører roller som ut fra lovgivningen 
egentlig er et offentlig ansvar (Røiseland & Vabo, 2012, s. 33).  
 
2.2.4 Pålagt partnerskap 
Litteraturen rundt partnerskap fokuserer først og fremst på de byttene som foregår mellom de 
involverte partene, og hvordan dette forholdet reguleres gjennom formelle og uformelle 
avtaler. Forskningen på tvungne partnerskap har derfor i mindre grad blitt belyst. 
Samstyring gjennom nettverk og partnerskap impliserer konsensus og samarbeid, og blir i 
litteraturen i stor grad presentert som frivillig. Nettverk kan oppstå av ulike årsaker; noen vil 
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oppstå mer eller mindre spontant, ut fra en bottom-up tankegang hvor organisasjoner på eget 
initiativ inngår samarbeid seg imellom. Samtidig kan nettverk og partnerskap også pålegges 
gjennom reguleringer fra myndighetenes side. Pålagt samstyring har i Norge den senere tid 
blitt brukt i flere sammenhenger. NAV-etaten, helseforetakene og nå Samhandlingsreformen 
er alle eksempler på hvordan nasjonale myndigheter pålegger samarbeid mellom offentlige 
aktører på tvers av styringsnivåer(Røiseland & Vabo, 2012, s. 30). 
Rodriguez et al (2007) beskriver pålagte samarbeidsprosesser, som nettverk og partnerskap, 
som politiske prosesser. De interorganisatoriske relasjonenes struktur blir derfor et resultat av 
makt, verdier og interesser blant de involverte partene. Verdier og interesser vil her reflektere 
organisasjonsmedlemmenes strategiske formål. Der verdier viser til den ideologiske 
komponenten ved målet, vil interesser referere til en mer utilitaristisk komponent. (Rodriguez, 
Langley, Beland, & Denis, 2007, s. 154). 
I motsetning til hierarkisk baserte organisasjoner, finner koordineringen i partnerskap sted 
gjennom samarbeid. Deltakerne må her gi og ta. Røiseland og Vabo erkjenner det faktum at 
det vanligvis vil forekommer ulikheter av makt og innflytelse mellom partene. Her vil man se 
et skille mellom tvunget og frivillig partnerskap. En aktør eller en gruppe aktører i frivillige 
sammenslutninger vil ikke alene kunne autoritativt diktere eller koordinere andre deltakere 
som i hierarkiske organisasjoner(Røiseland & Vabo, 2012). 
 
2.3 Evaluering av partnerskap og nettverk 
Hvordan kan man så måle om nettverk og partnerskap faktisk fungerer? De siste 15 årene er 
det brukt mye ressurser på å studere organisasjonsnettverk. Samtidig er det enda et stort avvik 
mellom den begeistringen vi ser til fordel for nettverk, og den kunnskapen vi sitter inne med 
når det kommer til den samlede effekten av nettverk som en helhet. Behovet for evaluering av 
nettverksytelse er avgjørende for å forstå hvorvidt nettverk og partnerskap er en effektiv måte 
for å levere de tjenestene de er satt til, i følge Provan og Milward (Provan & Milward, 2001). 
Dette behovet forsvarer også O’Toole (1997) når han skriver at «om vi skal behandle nettverk 
seriøst, må vi forstå hvorvidt de faktisk fungerer»(Provan & Milward, 2001, s. 415) I følge 
Røiseland og Vabo synes litteraturen om partnerskap å være mest opptatt av å diskutere 
grunnlaget for partnerskap og ulike effekter av dem, deriblant demokratiske implikasjoner og 
effektivitet i forhold til alternative metoder å løse problemer på (Røiseland & Vabo, 2012, s. 
26). Oppfattelsen av et skjevforhold i måter å studere nettverk og partnerskap på, deles av 
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Kenis og Provan (2009). I følge dem ligger det for ofte til grunn en antakelse om automatiske 
fordeler ved partnerskap, og studiene blir derfor i mindre grad fokusert på hvilke 
omstendigheter som må ligge til grunn for fruktbare samarbeid(Kenis & Provan, 2009, s. 440) 
Mye av den forskningen som er gjort på området er knyttet opp mot enkeltorganisasjonen og 
hvordan denne fungerer, i stedet for nettverkets overordnede effekt.  Der evaluering av en 
enkel bedrift eller organisasjon kun vil fokusere på den ene enheten når det kommer til 
effektivitet, skiller nettverk seg ut ved at det her er flere organisasjoner, som alle vil 
rapportere til ulike eiere. Hensikten med at organisasjoner går inn i nettverk vil variere fra 
organisasjon til organisasjon, noe som kan påvirke hvilke kriterier den enkelte organisasjon 
vil evaluere effektiviteten etter (Provan & Kenis, 2007, s. 229; Provan & Milward, 2001).  
Alter og Hage (1993) argumenterer for at den gjennomgående tanken innen 
nettverksforskningen har vært at to eller flere uavhengige organisasjoner som bevisst 
samarbeider med hverandre vil være bedre rustet og mer effektive til å tilby komplekse 
samfunnstjenester enn den enkelte organisasjon ville klart alene. Logikken bak dette 
argumentet bygger på spillteori, hvor samarbeid heller enn konkurranse presenteres som en 
fordelaktig arbeidsform. Dette synet har spesielt vunnet frem i situasjoner der profittmotiver 
er fraværende, fordi svakhetene ved samarbeid, som eksempelvis redusert autonomi, økt 
interorganisatorisk avhengighet og delte ressurser, i mindre grad oppleves som direkte truende 
for den enkelte organisasjons overlevelse (Lowndes & Skelcher, 1998; Provan & Milward, 
2001, s. 415).  
Kriteriene som lenge ble brukt for evaluering av nettverk var de samme som ble brukt i 
evaluering av enkeltorganisasjoner. Dette er, i følge Provan og Milward, en stor svakhet 
ettersom nettverk skiller seg fra en enkeltorganisasjon på flere måter; eksempelvis vil to 
juridisk autonome organisasjoner vil måtte forholde seg til to ulike ledelser. Måling av 
nettverkseffektivitet blir derfor svært komplekst (Provan & Milward, 2001, s. 415). 
Videre vil det, ifølge Kenis og Provan (2009), være et klart skille mellom effektivitet på 
organisasjonsnivå og nettverksnivå. I følge dem kan et nettverk være suksessfullt, selv om en 
eller flere enkeltorganisasjoner yter dårlig. Samtidig kan nettverket som helhet yte dårlig, selv 
om samtlige organisasjoner som nettverket består av yter godt hver for seg. Studie av ytelse 
på et interorganisatorisk nivå må derfor vektlegges tungt(Kenis & Provan, 2009, s. 441). 
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Videre synes det i internasjonal litteratur å være liten enighet om hvordan samfunnsbaserte 
nettverk inne helse- og omsorgssektoren bør evalueres, og forskningen rundt nettverk har i 
mindre grad fokusert på dette området.(Provan & Milward, 2001, s. 415) Dette bekreftes av 
Lowndes og Skelcher: “The development of effective partnerships and their management over 
time has been little informed by theory. The development of effective partnerships requires the 
attention is paid to the tension generated by their development over time as their primary task 
change from formation into delivery and then to closure or succession”(Lowndes & Skelcher, 
1998, s. 331). På tross av den manglende teorien rundt utviklingen av partnerskap, 
argumenterer forfatterne for at partnerskap er nødt til å ha en underliggende nettverks-modus, 
selv der det synes at det er markedet eller byråkratiet som er styrende premiss. Partnerskap 
kan, ifølge Lowndes og Skelcher, ikke påtvinges, og vil overleve bare om de oppleves som 
nødvendige og om det eksisterer en vilje til å samarbeide blant deltakerne (Lowndes & 
Skelcher, 1998). 
 
2.4 Evaluering av tvunget partnerskap 
Evaluering av partnerskap har i stor grad dreid seg om situasjoner der samstyringen har vært 
frivillig, og kriterier for evaluering for pålagte samarbeid er derfor i mindre grad 
studert(Røiseland & Vabo, 2012).  
Jeg har, på bakgrunn av dette, valgt å basere min undersøkelse på to artikler av henholdsvis 
Provan og Milward (2001) og Lowndes og Skelcher(1998). Førstnevnte studerte nettverk og 
utviklet analysekriterier for nettverkseffektivitet basert på ulike nivåer i nettverket. Sistnevnte 
valgte en annen innfallsvinkel, ved å studere partnerskap etter en livssyklusmodell. Dette 
basert på ideen om at partnerskap beveger seg gjennom fire faser, fra pre-partnerskaps 
samarbeid til terminering ved avslutning av samarbeidet. Disse måtene å studere nettverk på 
er ikke gjensidig utelukkende, men oppleves som utfyllende ved at det tar hensyn til både tid 
og målnivå for studie av partnerskap. 
Øyeblikkelig hjelp som utgangspunkt for case er krevende av flere årsaker. Analyser av 
effekten av det fullt operative tilbudet vil i en slik overgangsfase være vanskelig – om ikke 
umulig. «Barnesykdommer» vil naturlig forekomme og må forventes som en naturlig del av 
større reformprosesser i en slik innkjøringsfase. Dette gjør argumentasjonen til Røiseland og 
Vabo, om målekriterier for samstyring gjennom mål- og resultatstyring, lite hensiktsmessig på 
nåværende tidspunkt i prosessen (Røiseland & Vabo, 2012, s. 148). 
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Ettersom Kommunal øyeblikkelig hjelp per i dag enda er i innkjøringsfasen, vil evalueringen 
basere seg på informantenes opplevelse av perioden før partnerskapet og av etableringsfasen. 
Aspektene ved samarbeidet jeg har valgt å fokusere på, vil derfor også ta utgangspunkt i 
forskningen til Lowndes og Skelcher (1998). 
Kenis og Provan (2007) viser til forskning der man i frivillige nettverk opplever legitimitet, 
aktiveringskapabilitet og prioriteringer blant deltakerne mellom egen organisasjon og 
samarbeidet, som relevante kriterier. I pålagte partnerskap derimot, ble de nevnte kriterier 
ikke nødvendigvis oppfattet som relevante for samarbeidet. Årsakene til dette var at mens de 
profesjonelle aktørene som deltok i de pålagte samarbeidene oppfattet de overnevnte 
kriteriene som viktige, ble ikke dette synet delt av den administrative ledelsen. Forankring av 
samstyringsprosessen i organisasjonene ble derfor vanskeligere (Provan & Kenis, 2007; 
Røiseland & Vabo, 2012, s. 125-126).   
Røiseland og Vabo (2012) argumenterer, på bakgrunn av funnene til Prowan og Kenis, for at 
evaluering av tvungne partnerskap ikke kan gjøres med utgangspunkt i aktiveringskapabilitet. 
Derimot mener de at samarbeid har behov for et felles normativt utgangspunkt for å kunne 
fungere. Slike normative systemer mener de utvikles i initieringsfasen av samarbeidet, og at 
disse videre styrkes gjennom den videre utviklingen. Dette ligger tett opp mot argumentet til 
Goldsmith og Eggers(2004), samt Lowndes & Skelcher (1998) sine synspunkter(Goldsmith & 
Eggers, 2004; Lowndes & Skelcher, 1998; Røiseland & Vabo, 2012, s. 126). 
 
2.5 Organisasjonsfase av analyse 
I følge Lowndes og Skelcher (1998) vil multiorganisasjons-partnerskap gå gjennom en 
livssyklus bestående av vanligvis fire faser. Pre-partnerskaps samarbeid, etablering og 
konsolidering, partnerskap i performing / ytelses-fase og en terminerings eller 
overdragelsesfase.  
Hver av disse fasene vil preges av ulike moduser eller former for samstyring. Overgangene vil 
kunne være flytende og kan tidvis bære preg av å overlappe hverandre.  Maktbalansen og 
spenningene mellom partene vil også variere fra fase til fase(Lowndes & Skelcher, 1998). 
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2.5.1 Pre-partnerskaps samarbeid 
Denne fasen i prosessen vil karakteriseres av en nettverksmodus der samhandlingen mellom 
aktørene er uformell, basert på høy grad av tillit og følelse av et felles mål. Viljen til å jobbe 
for et felles beste oppleves som stort. Gjennom sin forskning, fant Lowndes og Skelcher at 
nivået av tillit mellom aktørene spilte en viktig rolle i kvaliteten på partnerskapet.  
I større partnerskap opplevde de også en fare med marginalisering av svakere parter. 
Personlige forhold og kjennskap mellom enkeltaktører kan her føre til misnøye og en følelse 
av å bli utelatt. 
 
2.5.2 Etablering og konsolidering 
Etter hvert som samarbeidet i forkant av prosessen gikk over i en etableringsfase, endret 
samarbeidet seg i retning av mer formaliserte former og aktiviteter. Den økte graden av 
formalisering var her knyttet til flere årsaker. Ønske om klarere ansvarlighet og transparens i 
prosessen etter hvert som prosessen beveget seg fremover ble sett på som viktig. 
Formalisering ble også sett på som et verktøy for å få gjennomført oppgaver effektivt.  
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I denne fasen så man også tendenser til opprettelse av hierarki i enkelte partnerskap. Dette 
gjennom formaliseringen av maktforholdene på bekostning av det mer horisontale og flate 
strukturen i pre-etableringsfasen. Uformelle systemer og enigheter skiftes ut med formaliserte 
prosedyrer og beslutninger. 
 
2.5.3 Partnerskap i performing-fase 
Gjennom studier ble det i denne fasen observert en større grad av konkurranse innad i 
partnerskapet. Tilliten mellom partene ble videre i case-studiene på dette tidspunktet satt på 
sterk prøve, som en følge av konkurranse om økonomiske ressurser. Samarbeidet partene 
imellom var noe lavt. Samtidig så man her fremvekst av tillitsbaserte forhold mellom enkelte 
parter. Performing-fasen preges av markedsmekanismer, som regel gjennom kontraktsfestede 
avtaler. 
 
2.5.4 Terminering 
I de tilfellene der partnerskapene har en avgrenset tidsramme, presenterer Lowndes og 
Skelcher i hovedsak tre ulike standpunkter partene kan ta: videreføring av partnerskapet, 
terminering eller videreføring av deler av prosjektet.  
Avslutningen av partnerskapet ga et potensiale for økt åpenhet mellom partene. Tillit og 
uformelle relasjoner ble igjen vektlagt i større grad, ettersom hierarkiske- og 
markedsmekanismer ble bygd ned. 
 
2.6 Analysenivå 
Prowan og Milward (2001) presenter på bakgrunn av interesseperspektivet, som nevnt 
ovenfor, tre ulike vinklinger for å analysere nettverkseffektivitet på: samfunnsnivå, 
nettverksnivå og organisasjonsnivå. Hvert av disse analysenivåene vil vedrøre flere 
interessegrupperinger, og valget av nivå for en analyse vil derfor avhenge av analysens 
vinkling (Provan & Milward, 2001, s. 415). Videre i oppgaven vil jeg fokusere på 
organisasjons- og nettverksnivået. 
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2.6.1 Samfunnsnivå 
En analyse av nettverkseffektivitet på samfunnsnivået, vil bli vurdert etter det bidraget det 
gjør i det lokalsamfunnet det er satt til å tjene. Hovedmålet med de fleste offentlige nettverk 
vil være forbedrede klienttjenester, bedre reaksjonsevne og reduserte utgifter. Provan og 
Milward mener derfor at fra et interessentperspektiv må et nettverk tilfredsstille de behov og 
forventninger stilt av de interessegrupperingene som har både direkte og indirekte interesse av 
å se klientenes behov bli møtt. 
Interessegrupper på dette nivået vil blant annet være brukergrupper, politikere og 
allmennheten. Det brede omfanget av interessenter gjør dette til et krevende nivå for analyse. 
Å tilfredsstille alle gruppene vil i beste fall være problematisk, og i verste tilfelle umulig. 
Måleindikatorer her vil være: økonomiske kostnader, økt sosial kapital, offentlig oppfattelse 
av problemløsning og indikatorer for klienttrivsel.  
 
2.6.2 Nettverksnivå 
Om et nettverk skal overleve som en levedyktig og effektiv enhet, er det avgjørende at det har 
legitimitet ikke bare i samfunnet, men også innad i nettverket. 
Provan og Milward presenterer flere mulige målekriterier for å måle effektivitet på 
nettverksnivå; grad av dobbeltarbeid, antall tjenester som ytes av nettverket, styrkeforhold, 
vedlikeholdskostnader av nettverket og deltakernes engasjement inn i prosjektet. Videre vil 
også relasjonene mellom organisasjonene være svært interessante på dette nivået. 
Interessegrupper for dette nivået vil være deltakerorganisasjonene og myndigheter. 
 
2.6.3 Organisasjonsnivå 
Selv om partnerskap i stor grad kan og bør evalueres ut fra hvordan effekten av tilbudet er for 
samfunnet og på nettverksnivå, er det i følge Prowan og Milward viktig å erkjenne at 
deltakende aktører og organisasjoner også kan være motiverte av egeninteresser. Spørsmålet 
blir derfor: hvordan kan dette samarbeidet tjene meg? 
Nettverk vil i stor grad kunne bidra til den enkelte organisasjons resultat. Samtidig vil også 
den enkeltes organisasjons resultat påvirke nettverket som en helhet. Det symbiotiske 
forholdet gjør studiet av enkeltorganisasjoners påvirkning fra nettverket viktig. 
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Måleparametrene for analyse på organisasjonsnivå er ressurstilgang, legitimitet, og pris på 
tjenester. Videre vil enkeltorganisasjoner kunne tjene på samarbeid gjennom et bedre 
brukertilbud, ved flere og bedre koordinerte tjenester.  
 Interessegrupper for dette nivået vil være medlemmer av den enkelte organisasjon og 
organisasjonens ledelse.(Provan & Milward, 2001, s. 416) 
 
2.7 Kritikk av samstyring 
Governance, network og accountability, som jeg kommer tilbake til senere, omtales av Pollitt 
og Hupe (2011) som «magiske konsepter». Som begrep er de alle svært brede i definisjonene, 
de er normativt ladede og de gir uttrykk for et ønske om å være universelle – eller nær 
universelle. I følge Pollitt og Hupe deler disse magiske konseptene følgende kriterier; 
Omfattende: som begrep dekker de store områder og overlapper hverandre, samtidig som de 
knytter seg sammen med andre konsepter. Normativ tiltrekning: konseptene bærer preg av en 
overveldende grad av positive assosiasjoner, ved at de forbindes med blant annet modernitet. 
Dette gjøres ofte at slike begreper søker å ta over for andre som har gått ut på dato. 
Konsensuspåvirkende: slike begreper vil fortynne og i verste fall fornekte tradisjonell 
forskning rundt for eksempel demokrati versus effektivitet, og profitt versus offentlig 
interesse. Globalt omsettelighet: Slike begreper vil være kjent blant forskere og politikere, og 
blir dermed preget av organisasjonsmote. Begrepene vil derfor ofte finne vei inn i offentlige 
reformdokumenter og prosjekter(Pollitt & Hupe, 2011, s. 643). 
Videre kan det faktum at samstyring finner sted mellom mer eller mindre likeverdige aktører 
oppleves som en årsak til konflikt. Situasjoner der makt og innflytelse og 
interessemotsetninger står på spill, vil kunne medføre handlingslammelse. I slike situasjoner 
vil ikke samstyring fungere som det effektive verktøyet det er ment for. Røiseland og Vabo 
omtaler samstyring som en «godværsstrategi». På tross av den etter hvert utbredte bruken av 
partnerskap, er konsekvensene av konflikter i slike situasjoner lite systematiske(Røiseland & 
Vabo, 2012, s. 37).  
Forholdet mellom governance og demokrati er tvetydig. På den ene siden har samstyring blitt 
hyllet ved at den forsterker og fornyer demokratiet, ved blant annet å slippe nye grupperinger 
inn i de politiske prosessene på grunn av dens ikke-hierarkiske natur. Samtidig utviser 
governance som styringsideologi trekk som synes å være uforenelig med enkelte grunnverdier 
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som demokratiet er tuftet på. Hvordan aktører rekrutteres, ansvarlighet og transparens i 
beslutningsprosesser trekkes alle frem som momenter her (Røiseland & Vabo, 2012). 
  
2.8 Premisser for samarbeid 
På tross av at nettverk og partnerskap ofte presenteres som nærmest universelle løsninger på 
den fragmenteringen vi ser i samfunnet i dag, synes ikke styringsideologien i seg selv å være 
en garanti for suksess. Andre krav synes å måtte være oppfylt. Knudsen (1993) stiller opp tre 
kriterier for at samarbeid skal lykkes; domenekompabilitet, ideologisk kompatibilitet og 
kvalitetsmessig kompabilitet samt mandatkompabilitet. I følge Knudsen vil disse faktorene 
påvirke og utfylle hverandre(H. Knudsen, 1993, s. 37). 
 
2.8.1 Domenekompabilitet 
Knudsens første betingelse for produktivt samarbeid er en oppfattelse blant partene av at det 
er nyttig for en fordeling av oppgaver mellom de ulike enhetene.  Mange bedrifter, både 
offentlige og private, ser ønsket om å bevare og utvide sitt domene, eller oppgaveområder, 
som en hovedoppgave. Samarbeid mellom etater med helt overlappende domener vil derfor 
medføre ren konkurranse. Derimot vil produktivt samarbeid vokse frem i situasjoner der 
oppgaveområdene er delvis overlappende. Enheter som utfyller og kan dra nytte av 
hverandres kompetanse, vil derfor være mer tilbøyelige til å gå inn i et samarbeid med 
intensjoner om reelt samarbeid.  
Kommunal øyeblikkelig hjelp markerer her delvis overlappende arbeidsområder, ved at 
pasienter behandles i kommunen heller enn på sykehuset. 
På bakgrunn av punktene under, er gjennomføring av samhandling derfor i stor grad avhengig 
av hvorvidt enhetene oppfatter samarbeidet som fornuftig og rimelig. Partene må kunne se 
muligheten for samarbeid og realisering av samarbeidsgevinster i lys av 
kompatibilitetskriteriene. I de tilfellene der partene opplever at disse kriteriene ikke er oppfylt 
og mandatet føles påtvunget, vil det i beste fall neglisjeres eller aktivt bli motvirket (H. 
Knudsen, 1993, s. 38). 
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2.8.2 Ideologisk kompabilitet og kvalitetsmessig kompabilitet 
Knudsen bruker i sin argumentasjon definisjonen ideologisk kompabilitet i vid forstand.  
Dette omfatter syn på hva som er gode arbeidsmåter og behandlingsformer, og hva sin egen 
og andres enheter, som potensielle samarbeidspartnere står for. 
Kvalitetsmessig kompabilitet innebærer, ifølge Knudsen, at enheter som skal samarbeide bør 
ha et noenlunde likt kvalitetsnivå, slik at det oppleves respekt for hverandres arbeid. 
Ideologisk- og kvalitetsmessig kompabilitet henger, i følge forfatteren, sammen med at 
enheter som har sympati for hverandres arbeidsidelogi, videre vil ha lettere for å aksepteres 
hverandre ut fra kvalitetsmessige kriterier (H. Knudsen, 1993, s. 39). 
2.8.3 Mandatkompabilitet 
Domene- og ideologisk/kvalitetsmessig kompabilitet er viktige forutsetninger for effektivt 
samarbeid. Samtidig vil samarbeid ofte avhenge av det Knudsen omtaler som 
mandatkompabilitet. Initiativet for koordinering mellom enheter kan komme ovenfra 
(hierarkisk), innenfra nettverket eller utenfra. Spørsmålet kan derfor stilles hvordan den 
enkelte enhet forholder seg til mandatet som er gitt. Legalt mandat som verktøy for samarbeid 
vil i seg selv være en for svak impuls til samarbeid, dersom det ikke er forankret i et felles 
verdigrunnlag. 
 
2.9 Aspekter ved partnerskap for nærmere studie 
På bakgrunn av arbeidet til Prowan og Milward (2001) samt Lowndes og Skelcher (1998) 
beskrevet over, har jeg valgt å begrense min studie til hovedsakelig å gjelde undersøkelse på 
nettverksnivå, men også organisasjonsnivå i pre-partnerskaps-, etablerings- og 
konsolideringsfasen.  
Måleparametrene for samfunnsnivå som omfatter klienttilfredshet, vil på nåværende tidspunkt 
være svært lite reliable grunnet svakt datagrunnlag. Data om bruken av tilbudet vil også på 
nåværende tidspunkt være lite reliable; befolkningens generelle allmenntilstand vil variere fra 
måned til måned og år til år, og medføre naturlige konjunktursvingninger. Kunnskapen om og 
bruken av tilbudet blant legene vil også trenge tid til å stabilisere seg. Nærmere studie av de 
økonomiske aspekter på et organisasjons- og samfunnsnivå vil også på bakgrunn av det tidlige 
tidspunktet for datainnsamlingen bære preg av stor usikkerhet. Dette grunnet kort 
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datainnsamlingsvindu og store investeringskostnader i en oppstartsfase, og slike faktorer er 
derfor i stor grad utelatt. 
 
Aspektene jeg har valgt å 
studere i partnerskapets første 
faser vil derfor gå på 
engasjement, styrkeforhold, 
legitimitet, tillit, ansvarlighet og 
samarbeid blant nettverkets 
medlemmer pre-partnerskaps-, 
etablerings- og 
konsolideringsfasen.  
 
Utvelgelse av disse punktene for nærmere studie i den kvalitative undersøkelsen, baseres på 
funn og tendenser fra observasjoner i møter på kommunalt og regionalt nivå høst- og vinter 
2012. Punktene har utmerket seg som viktige i arbeidet med å få på plass god samhandling 
mellom partene. Som en forlengelse av dette, vil jeg også kunne si noe om tidlige erfaringer 
blant nettverkets medlemmer og fagfolk i kommunene. 
 
3.0 Metode 
Jeg vil i dette kapittelet redegjøre for de valgene som er tatt knyttet til forskningsmetoden for 
denne oppgaven. Videre vil jeg diskutere case som metode, samt muligheten for 
generalisering av de funn som gjøres i oppgaven. Til slutt vil jeg diskutere reliabilitet og 
validitet knyttet til case som metode. 
Bent Flyvbjerg (1991) argumenterer for at valg av metode bør være avhengig av 
omstengdighetene (Flyvbjerg, 1991, s. 147). Det ble valgt en kvalitativ tilnærming til denne 
oppgaven av flere årsaker. Målet med denne oppgaven er å beskrive tilbudet og prosessen 
som ledet frem til oppstarten av Kommunal øyeblikkelig hjelp i Vennesla og Iveland. På 
grunn av eksisterende datagrunnlag rundt reformen og tidspunkt i reformprosessen for min 
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datainnsamling, har jeg valgt case-studie som format. På grunn av behovet for å forstå 
hendelser før vi kan forklare årsakssammenhenger, vil en deskriptiv analyse på dette 
tidspunktet være mest hensiktsmessig. Som King, Keohane og Verba (1994) beskrev det; 
«Det er vanskelig å utvikle kausale forklaringer før vi vet noe om verden og hva som treng å 
forklares ut fra hvilke egenskaper» (Gerring, 2011) Datagrunnlaget bygger på deltakende 
observasjon under forhandlingene, semistrukturerte intervjuer med respondenter samt et 
oppfølgingsmøte med deltakere fra kommunen for å diskutere funn.  
 
3.1 Case 
Case-studier har vært, og er en mye brukt tilnærming til forskning innen 
samfunnsvitenskapelige studier og psykologi. På tross av dette er det en uenighet rundt case-
studie som god metode. Oppfattelsen av at casestudier kun har en begrenset verdi når det 
kommer til generalisering sitter dypt, uten at forskning har klart å finne en analyseform som 
overlegen(S. S. Andersen, 1997) 
John Gerring (2004) definerer et case som “an intensive study of a single unit for the purpose 
of understanding a larger class of (similar) units” (Gerring, 2004). 
Svein Andersen forklarer et case som følgende: «Betegnelsen «case» kommer av det latinske 
«casus» og understreker betydningen av det enkelte tilfelle. (…) Terminologien vektlegger 
derfor at det dreier seg om et eller noen få tilfeller som gjøres til gjenstand for inngående 
studier. Enten fordi det bare finnes kun en eller noen få, eller fordi det bare er en eller noen 
få caser som er tilgjengelige for forskeren. (…) Ofte er idealet å gå i dybden på et case og 
presentere en helhetlig analyse som står på egne bein. Undersøkelsesenheten sees som et 
komplekst hele, der mange underenheter og deres forhold til hverandre pensles ut.» (S. S. 
Andersen, 1997, s. 8-9) 
Et felles kjennetegn for case-studier er at objektet man studerer er avgrenset i både tid og rom.  
Stake (1994) presiserer kjennetegn ved case slik: «Ikke alt er en case. Et barn kan være en 
case. En doktor kan være en case – men doktorens legeaktiviteter mangler det spesifikke og 
avgrensede til å kalles en case. Et offentlig kontor kan være en case. Årsaken til 
barnemishandling eller tiltak for å håndtere foreldre som mishandler barn vil sjeldent kalles 
case. Disse temaene er generelle fenomener heller enn spesielle. En case er noe 
spesielt».(Jacobsen, 2005, s. 92) 
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Samtidig som case-studier har sine styrke i å beskrive et objekt inngående, har det også sine 
svakheter. Omfattende datainnsamling medfører at kvalitative forskningsdesign ofte har få 
informanter. Et høyt antall variabler som velges fremfor et stort antall respondenter, kan 
medføre problemer knyttet til representativitet. Kompleksiteten og nyansene i dataene gjør det 
lett å miste oversikt eller unnlate viktige aspekter. Videre kan det oppstå problemer med 
nærhet til objektet man studerer. Ved å komme for nær caset, risikerer man å miste evnen til 
kritisk refleksjon samt statusen som nøytral observatør av fenomenet (Jacobsen, 2005, s. 130). 
Gjennom arbeidet med denne oppgaven har jeg vært svært bevisst behovet for å fremstå 
nøytral, i møte med både sykehus og kommune. 
På grunn av den kvalitative metodens natur, vil problemstillingen ved slike opplegg vil ofte 
være preget av uklarhet. Manglende kunnskap i forkant av undersøkelsen setter spesielle krav 
til utformingen av spørsmålene. Uklare problemstillinger medfører derfor behov for fleksible 
undersøkelsesopplegg, som er i stand til å kunne endres underveis. (Jacobsen, 2005, s. 131).  
 
3.2 Intervju 
Oppgaven bygger på 8 kvalitative intervjuer med nøkkelinformanter gjennomført våren 2013. 
Samtlige intervjuer ble gjennomført en-til-en, og fant sted ansikt til ansikt over en tre ukers 
periode. Det ble for disse valgt en semistrukturerte tilnærming, hvor spørsmålene var 
kategoriserte, men åpne for å tillate flest mulige nyanser. Jeg startet prosessen med en felles 
intervjuguide, men oppdaget raskt at guiden måtte tilpasses hver respondents stilling, ettersom 
mange av dem hadde ulike roller i prosessen, og var med på ulike tidspunkter og nivåer. 
Populasjonen for oppgaven ble sammenfattet ut fra deltakelsen i forhandlingene. Listen 
baserer seg på egne valg basert på deltakelse under møter regionalt og i kommunen, samt på 
innspill fra både kommune og sykehus knyttet til personers relevans til prosjektet. Forespørsel 
om deltakelse ble sendt per mail til samtlige potensielle respondenter, hvorpå respondenter ble 
valgt på bakgrunn av et kriterium om bredde og variasjon.  
Forhandlingene om og arbeidet med Øyeblikkelig hjelp er et prosjekt som spenner både over 
administrasjon, leger og sykepleiere. På grunn av et ønske om kildemangfold ble de endelige 
intervjuobjektene derfor valgt fra ulike nivåer; ledere, mellomledere og fastleger. 
På grunn av min tette deltakelse i forhandlingsmøtene høsten 2012 der min oppgave ble 
presentert for de fremmøtte, valgte jeg en åpen linje hvor hensikten med min studie ble 
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forklart for respondentene som ikke allerede var informert. Samtlige respondenter var dermed 
innforstått med min vinkling og mine spørsmål i forkant av intervjuet. Videre ble samtlige 
intervjuer ble tatt opp på bånd, og senere transkribert i sin helhet.  
 
3.3 Analyse 
På bakgrunn av datainnsamlingens tidspunkt, ble spørsmålene og analysen i hovedsak 
designet som et retrospektivt og induktivt tverrsnittstudie, hvor jeg ønsket i hovedsak 
deltakernes oppfattelse av tiden under og etter forhandlingene. Samtidig ønsket jeg 
respondentenes tanker om hvordan de oppfatter at tilbudet har blitt i dag. Spørsmålene ble 
dermed i hovedsak rettet mot forhandlingsperioden, men også deres oppfattelse av tilbudet 
slik det fungerer i dag. 
Som studiemetode har denne formen for analyse sine fordeler og ulemper. Tverrsnittstudier 
egner seg i situasjoner der man ønsker å beskrive en tilstand på et gitt tidspunkt, samt å 
studere hvilke fenomener som varierer sammen på et gitt tidspunkt. Fordelene med et slikt 
opplegg er lave kostnadsrammer og rask informasjonsinnhenting. Svakheten ved et slikt 
design ligger i dens manglende mulighet til å plukke opp endringer i en tilstand eller 
oppfatninger over tid(Jacobsen, 2005, s. 102).  
Ved en retrospektiv tverrsnittstudie oppstår det raskt ulemper knyttet til hukommelse. Hvor 
riktig husker respondentene fra hendelsene? Faren for erindringsforskyvning vil også her 
kunne være til stede, ved at respondentene ser hendelsene i et fortegnet lys, enten i positiv 
eller negativ forstand. Et annet problem vil kunne oppstå ved etterrasjonalisering, ved at 
respondentene ønsker å fremstå som mer rasjonelle enn det de egentlig var. Et retrospektivt 
design vil derfor kunne være noe mer upålitelig enn eksempelvis tidsseriedata, hvor data 
hentes inn på ulike tidspunkter over tid. Disse svakhetene vil dog ikke være et hinder for 
analyse av et retrospektivt design. Men, det gjør at vi må være var av at vi ikke måler faktiske 
endringer, og heller endringer respondentene på intervjutidspunktet føler har skjedd 
(Jacobsen, 2005, s. 106). I denne oppgaven er svakhetene som oppstår gjennom et 
retrospektivt design forsøkt motvirket gjennom metodetriangulering. 
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3.4 Reliabilitet og triangulering 
Et viktig spørsmål som dukker opp ved utvikling av forskningsdesign er om det er trekk ved 
selve undersøkelsen som skaper de resultatene jeg kommer frem til. For å motvirke dette, er 
det i denne oppgaven benyttet metodologisk triangulering gjennom informantintervjuer, 
deltakende observasjon og oppfølgingsmøte. 
Triangulering som metode baserer seg på erkjennelsen av mangler og svakheter ved den 
enkelte metode og datakilde. Flere ulike aspekter av forskning tas derfor i bruk for å styrke 
forskningsdesignet, og dermed øke funnenes indre og ytre validitet og reliabilitet. 
Triangulering defineres som «kombineringen av to eller flere datakilder, forskere, 
metodologiske tilnærminger, teoretiske tilnærminger eller analytiske metoder innen samme 
studie»(Thurmond, 2001, s. 253).   
Ulike typer triangulering kan brukes alt ettersom hva slags forskningsdesign som er valgt. For 
denne oppgaven ble det brukt metodologisk triangulering. Her tar man i bruk minimum to 
data-innsamlingsmetoder fra samme design – enten kvalitativt eller kvantitativt. Her er 
fokuset på ulike innsamlingsmetoder for å øke validitet og reliabilitet. Deltakende observasjon 
i lokale prosjektmøter i Vennesla og i regionalt styringsutvalg ble her brukt i kombinasjon 
med en-til-en intervjuer og respondentvalidering etter fullførte intervjuer gjennom et 
oppfølgingsmøte med sentrale informanter. Her ble det gitt feedback på dataene som var 
samlet inn.  
Metodologisk triangulering som verktøy har både sine styrker og svakheter. Metoden er godt 
egnet til å avdekke unike forskjeller i informasjonen, som potensielt ville kunne forblitt skjult 
om bare en metode ville blitt brukt. Gjennom oppgaven oppdaget jeg også en styrke i 
triangulering, ved etterprøvelse av observasjoner gjort innledningsvis på møtene jeg var på. 
Tendenser og spørsmål som her dukket opp kunne utdypes i senere intervjuer. 
På tross av dette settes det samtidig større krav til forsker på grunn av omfattende 
datainnsamling og analysering. Manglende kunnskap fra forskers side om hvordan slike funn 
skal håndteres og analyseres, kan også medføre svakheter i resultatene(Flick, 2007, s. 94; 
Thurmond, 2001, s. 256). 
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3.5 Deltakende observasjon og oppfølgingsmøte 
Foruten de individuelle intervjuene som ble gjennomført for denne oppgaven deltok jeg 
gjennom høsten og vinteren 2012/13 i flere forhandlingsmøter og arbeidsmøter både på 
regionalt nivå og lokalt i Vennesla, samt ett møte i Medisinsk faggruppe. Disse møtene har 
bidratt til en god forståelse av temaet. Videre har deltakelsen gitt meg nyttige innspill i det 
senere arbeidet med intervjuene. Refleksjonene i etterkant av møtene har vært viktige for 
utviklingen av oppgaven. 
 
3.5.1 Regionalt styringsutvalg 
Gjennom høsten 2012 fikk jeg delta som observatør på to av møtene i arbeidsgruppa for 
Kommunal øyeblikkelig hjelp for Knutepunkt -kommunene. Mandatet for disse møtene gikk 
på hvordan disse kommunene kunne opprette KØH-tilbud, samt hvilke tiltak som skulle være 
gjeldende for samtlige kommuner, og hvilke som skulle være unike for den enkelte kommune. 
Selv om tilbudet fremdeles var i en sen planleggingsfase i Vennesla, ble resten av 
kommunene informert om progresjon og erfaringer av Helse- og omsorgssjefen. 
 
3.5.2 Lokale prosjektmøter i Vennesla 
I oktober 2012 deltok jeg i et arbeidsgruppemøte i Vennesla kommune. Dette var to måneder 
før tilbudet startet opp. Store deler av tilbudet var på plass, og møtet ble brukt til å informere 
om utviklingen i RS-gruppa for Knutepunktet samt informere fagdirektør fra SSK om 
utviklingen i Vennesla. 
 
3.5.3 Oppfølgingsmøte 
Etter at intervjuene for oppgaven var gjennomført, ble det arrangert et oppfølgingsmøte i 
Vennesla hvor noen av de sentrale informantene deltok. På dette tidspunktet ble midlertidige 
tendenser diskutert. Det var på dette møtet en stor enighet om de midlertidige funn som ble 
presentert. Dette var med å sikre høyere reliabilitet for analysen. 
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3.6 Generalisering 
Et sentralt tema i forskningslitteraturen rundt kvalitativ metode har basert seg på muligheter 
og metoder for å sikre generaliserbarhet.  
Innenfor den tradisjonelle forskningstradisjonen har case-studier i stor grad vært en 
forskningsdisiplin som har møtt stor motstand. Blant kritikerne var Donald Campbell (1966) 
som uttrykte følgende: «Such studies have such a total absence of control as to be almost no 
scientific value… Any appearance of absolute knowledge, or intrinsic knowledge about 
singular isolated objects, is found to be illusory upon analysis» (Flyvbjerg, 1991, s. 140) 
Bakgrunnen for denne kritikken bunner ut i metodens manglende forankring i den hypotetisk 
deduktive forskningstradisjonen, som vektlegger blant annet hypotesetesting (Flyvbjerg, 
2006). Case-studie som metode har videre høstet stor kritikk knyttet til muligheten for 
generalisering av observasjoner.  
I følge Flyvbjerg (1991) eksisterer det i siste instans bare konteksavhengig viten i studie av 
samfunn og menneske. Case-studier vil i følge denne argumentasjonen også være 
kontekstavhengige av natur. Dette synet deles av Jacobsen, som argumenterer for at case-
studier studerer det som skjer i konteksten der et fenomen utvikler seg. En slik type studie vil 
derfor være svært komplekst ved at det er mange variabler det er interessant å studere. Case-
studie kan derfor sies å være gode i de tilfeller der man ønsker en dypere og mer helhetlig 
forståelse av en spesiell hendelse. Samtidig har case-studier en stor styrke i dens nærhet til 
virkeligheten og detaljrikdom som er med på å gi en nyansert virkelighetsoppfattelse 
(Flyvbjerg, 1991; Jacobsen, 2005). 
Argumentet til Flyvbjerg om kontekstavhengig viten, baserer seg på den graden av mangfold 
og detaljrikdom omgivelsene og individene består av. For å oppnå virkelig kunnskap om et 
felt vil fakta og regelbasert viten måtte suppleres med kontekstavhengig viten, gjennom 
konkrete caser og eksempler (Flyvbjerg, 1991, s. 142). 
«One can often generalize on the basis of a single case, and the case study may be central to 
scientific development via generalization as supplement or alternative to other methods. But 
formal generalization is overvalued as a source of scientific development, whereas “the force 
of example” is underestimated» (Flyvbjerg, 1991, s. 142) 
Case-studiet har ifølge Flyvbjerg (1991) også en annen viktig rolle som en del av forskerens 
egen læringsprosess. På bakgrunn av ideene fremsatt av Aristoteles i verket «The 
39 
 
Nicomachean Ethics» hvor han mente at virkelig visdom (Phronesis) kun kan oppnås 
gjennom en kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap, bygger Flyvbjerg videre på dette, 
og mener fakta og regelbasert kunnskap er et viktig utgangspunkt for personlig læring. Læring 
på de to høyeste nivåer hvor «virtuos ekspertise» er det høyeste nivå, kan kun oppnås 
gjennom egen erfaringslæring og kjennskap til det spesifikke – altså den kontekstavhengige 
viten som case-studie representerer. Årsaken til dette ligger i nyansene og detaljrikdommen 
som kommer frem gjennom nære studier av enkeltcaser (Flyvbjerg, 1991, s. 142). 
I følge Flyvbjerg (2006) er case-studiets mulighet for å generalisere undervurdert. I følge Karl 
Popper (1959) fungerer case-studiet til generalisering gjennom falsifisering. Om det viser seg 
at bare en observasjon ikke passer inn i forventningen, vil antakelsene ikke være valide, og 
må derfor forkastes eller endres. Popper brukte eksempelet om at alle svaner er hvite. Om 
man på bakgrunn av denne påstanden finner en sort svane, må påstanden forkastes. Gjennom 
intense og mer dyptpløyende observasjoner innen samfunnsvitenskapene, vil det som synes å 
være hvite svaner, ofte vise seg å være sorte(Flyvbjerg, 2006).  
All forskning vil til en viss grad lide under forskerens forutinntatthet, og en annen del av 
kritikken mot case har vært frykten for at forskeren bare vil fokusere på å bygge opp under 
sine egne antakelser. Argumentet mot case-studiet har møtt motstand fra flere forskere som 
forklarer at deres antakelser, hypoteser og konsepter som de satt med i forkant av studiene har 
vist seg å være feil, og derfor må justeres. (Flyvbjerg, 1991) 
Videre argumenterer forfatteren at om ønsket med forskningen er å oppnå en størst mulig 
mengde informasjon eller kunnskap om en gitt problemstilling, vil det i følge Flyvbjerg(1991) 
ikke nødvendigvis være et representativt case som ville vært mer hensiktsmessig. Derimot 
argumenterer har for at atypiske og ekstreme case ofte gir mer informasjon, fordi det ofte 
involveres flere aktører og mer grunnleggende mekanismer i situasjonen en 
studerer(Flyvbjerg, 1991). 
Kulturelle særegenheter, kommunenes helsestruktur og det gode forholdet til sykehuset (SSK) 
gjør at Vennesla og Iveland kan sees på som en avvikende case. Dette fordi flere av trekkene 
skiller seg fra andre kommuner som ikke stiller med samme forutsetninger i møtet med et 
sykehus i en forhandlingssituasjon.  Samtidig representerer disse kommunene et best-case 
scenario ved at disse forutsetningene ligger så tett opp mot den ønskede 
situasjonen(Flyvbjerg, 1991). 
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Resultatene fra denne oppgaven vil derfor kunne generaliseres til andre kommuner gjennom 
falsifisering. Om det på sikt viser seg at tiltaket i disse kommunene kan defineres som en 
suksess, vil det bevise for andre kommuner at KØH vil kunne la seg gjennomføre på en god 
måte. Om det derimot på sikt viser seg at tilbudet ikke lar seg gjennomføre på noen god måte i 
Vennesla, vil man kunne trekke en begrenset konklusjon at andre kommuner også vil oppleve 
problemer ved etableringen av tilbudet(Flyvbjerg, 2006). Caset Vennesla-Iveland vil dermed 
potensielt fremstå som en «sort svane». 
«More discoveries have arisen from intense observation than from  statistics applied to large 
groups» Beveridge, W.I.B (1951) gjengitt i (Flyvbjerg, 1991)  
3.7 Etiske hensyn 
Veien frem mot Øyeblikkelig hjelp har blitt drevet frem på en litt annerledes måte enn man 
kanskje forestiller seg fra utsiden. Gruppen som har arbeidet med dette, både i kommune og 
på sykehuset, har vært liten, noe som har satt store krav til anonymisering både under 
datainnsamlingsperioden, og senere også i analysen og konklusjonen. I de passasjene under 
analysen hvor enkeltpersoner vil kunne gjenkjennes av eksempelvis sin posisjon, er sitater og 
konteksten de er hentet fra og satt inn i godkjent av den enkelte person før publisering 
På grunn av casets begrensede størrelse og muligheten for gjenkjenning av personsensitiv 
informasjon, ble det sendt søknad om godkjenning av forskningsprosjekt til Norsk 
Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD), som godkjente prosjektet. Oppgaven og 
datamateriell er videre utarbeidet og oppbevart etter NSD sine retningslinjer. 
 
4.0 Case 
Caset i Vennesla er omfattende. Jeg vil derfor i dette kapittelet presentere Vennesla kommune 
og videre hvordan arbeidet frem mot oppstarten av KØH foregikk. Bakgrunnen for delavtale 
4, som regulerer tilbudet, blir også presentert. 
 
4.1 Vennesla og Iveland som case 
Vennesla og Iveland med sine 14626 innbyggere representerer et relativt unikt case når det 
kommer til helse og omsorg av flere årsaker. 
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Kommunene har gjennom mange år hatt et interkommunalt samarbeid med blant annet felles 
legevakt, barnevernstjenester og IT-tjenester, med Vennesla som vertskommune.  
Vennesla kommune har i tillegg per 05.03.13 Norges største fastlegesenter med 14 fastleger 
knyttet til seg. Av disse er det fire tilsynsleger med ansvar for kommunens sykehjem. Totalt 
har kommunene 93 sykehjemsplasser, hvorav 12 plasser er korttidsplasser og 2 er 
Øyeblikkelig hjelp døgnplasser. 
Alle legene tilknyttet Iveland og Vennesla kommune har i tillegg et felles 
pasientjournalsystem. De samme som er tilsynsleger er også fastleger, dette sikrer at alle 
legene får tilgang til komplette pasientjournalopplysninger om alle KØH-pasientene, og det 
letter også koordineringen legene imellom. Dette er et stort fortrinn for de to kommunene, 
som også gir en unik styrke for pasientsikkerheten. Dette er nok relativt sjeldent i norsk 
sammenheng. Videre har begge kommunene også har kort reiseavstand til nærmeste sykehus i 
Kristiansand. Ved forverring av tilstanden hos pasienter som faller inn under KØH- tilbudet 
vil dette kunne være et viktig sikkerhetsnett. 
Kommunene står fremdeles relativt fritt, innen visse rammer, til å velge hvilke pasientgrupper 
de ønsker å implementere i sitt tilbud, basert på kommunens kompetanse og utstyr. For 
Vennesla og Iveland kommune er det med dagens kompetanse og ressurser kun aktuelt å gi 
behandling til pasienter med avklarte diagnoser, med lite fare for forverring og med en 
forventning om at behandlingsbehovet er 1-3 dager (Helsedirektoratet, 2013, s. 16-17). 
Øyeblikkelig hjelp-prosjektet fremstår på mange måter som et prestisjeprosjekt for Vennesla 
og Iveland kommune av flere årsaker. For det første lå kommunenes organisering av 
helsetjenesten allerede svært tett opp mot de krav som er stilt fra departementets side rent 
strukturelt. Videre hadde kommunens en kultur for samarbeid og dialog innad, samt at det 
forelå en bred tverrpolitisk enighet rundt prosjektet. 
 
4.2 Koordinering og planlegging i Agder 
Basert på erkjennelsen av blant annet demografiske forskjeller, er det lagt opp til muligheten 
for store lokale tilpasninger av tilbudets omfang. Samtidig har Helsedirektoratet gitt ut en 
veileder for hvordan tilbudet kan organiseres og hvilke faglige og økonomiske grep det 
fordrer (Helsedirektoratet, 2013). 
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Sykehuset Sørlandet (SSHF) tydeliggjorde tidlig i prosessen at de av koordineringshensyn 
kun ønsket å samarbeide med de fem interkommunale samarbeidsorganene, gjennom en 
paraply kalt Overordnet Strategisk Samarbeidsutvalg (OSS) om utformingen av felles tilbud 
for hvert kommunenettverk. Slik ble det likevel ikke i Knutepunkt-kommunene, da flere 
kommuner av ulike årsaker har valgt å opprette egne tilbud, og det planlegges derfor i dag 
opprettelse av tre ulike KØH-enheter i Knutepunkt-kommunene. På grunn av tilbudets 
kompleksitet, har planleggingen foregått i flere fora med utgangspunkt i OSS. 
 
4.2.1 Regionalt Samarbeidsutvalg arbeidsgruppe  
OSS – Overordnet strategisk samarbeidsutvalg, er et overordnet strategisk partssammensatt 
utvalg mellom Sørlandet Sykehus HF, representert gjennom den øverste ledelsen, og de 
enkelte kommunesammenslutningene i Agder, representert gjennom rådmenn og 
kommunesjefer. OSS fungerer som en overordnet koordinerings- og iverksettende enhet for 
Samhandlingsreformen i Agder. 
Under OSS er det opprettet egne regionale samarbeidsutvalg, bestående av representanter fra 
samtlige kommuner i Knutepunktet samt representanter fra sykehuset. For opprettelsen av 
Øyeblikkelig hjelp i Agder ble det nedsatt en egen arbeidsgruppe spesifikt for Knutepunkt-
kommunene. 
Gruppens mandat var todelt; 1) å utarbeide forslag til hvordan Knutepunkt-kommunene kunne 
opprette KØH-tilbud og 2) å utrede hvilke tiltak som skulle være gjeldende for samtlige 
Knutepunkt-kommuner og hvilke tilbud som skulle være unike for den enkelte kommune.  
 
4.2.2 Prosjektgruppe Vennesla og Iveland 
I Vennesla ble det opprettet en prosjektgruppe for å jobbe frem mot tilbudet lokalt. Arbeidet 
her besto av flere komponenter; 1) prosjektgruppen ble et talerør fra de regionale 
forhandlingene og ut mot kommunene, og 2) å koordinere arbeidet med opprettelsen av 
tilbudet lokalt. Prosjektgruppen ble satt sammen av personer fra administrasjonen i begge 
kommuner, sykepleieransvarlig (nestleder) ved Venneslaheimen omsorgssenter, 
fastlegene/legevakten og tilsynslegene tilknyttet opprettelsen av tilbudet. I tillegg var 
nattlegevakten i Kristiansand og sykehusledelsen invitert med. 
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4.2.3 Medisinsk faggruppe  
13.september 2012 ble det i (OSS) vedtatt opprettet en medisinsk faggruppe (MFG) som 
skulle definere felles kvalitetskrav og krav til pasientsikkerhet for alle KØH-tilbud som 
opprettes i Agder. OSS ga 
faggruppen følgende mandat: 
«Det opprettes en medisinsk 
faggruppe KØH, med leger 
fra helseforetaket og 
kommuner / fastleger som 
representerer hele Agder. 
Gruppen skal beskrive 
kriterier for legetjenesten 
inkludert vaktberedskap, og 
utarbeide minimumskrav til 
kvalitet og pasientsikkerhet 
ved KØH-tilbudene på Agder. 
I tillegg skal gruppen utrede 
forekomsten / omfanget av 
aktuelle pasientkategorier» 
(Medisinsk faggruppe, 2013) 
       Figur hentet fra: http://www.sshf.no 
Utvalget ble satt sammen 50/50 av representanter fra sykehus og kommunene, med et fokus 
på konsensusenighet. Mandatet for denne gruppen er levert, men utvalget har siden gitt seg 
selv nytt mandat som et diskusjonsforum for spørsmål knyttet til KØH i Agder. Vennesla har i 
disse møtene vært særlig representert ved at de som første kommune har startet  
opp tilbudet, og har bidratt inn mot gruppen med praktiske erfaringer fra sitt tilbud. 
Dette utvalget jobbet parallelt med arbeidsgruppen i RS gruppen til Knutepunkt Sørlandet. 
Rapporten lagt frem av dette utvalget har blitt førende for om sykehuset godkjenner nye 
søknader fra kommunen om opprettelse av KØH-tilbud. Nye tilbud må derfor oppfylle 
samtlige krav presentert i rapporten. 
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Rapporten fra utvalget ble levert etter at Vennesla fikk godkjent sin søknad av sykehuset. På 
grunn av det som opplevdes som gode erfaringer fra Vennesla-avtalen, ble denne til en viss 
grad førende for den videre utformingen av rapporten fra den medisinske 
faggruppen.(Medisinsk faggruppe, 2013; Sørlandet sykehus, 2011).  
Etter at gruppen leverte sitt mandat gjennom delrapport 1 er mandatet nå utvidet til å omfatte 
generell kvalitetssikring av samhandlingsreformen i Agder. 
 
4.2.4 Delavtale 4 
Etableringen av Samhandlingsreformen er et resultat av en rekke virkemidler, og med 
muligheten for store variasjoner. Gjennom bestemmelsen i den nye Helse- og 
omsorgstjenestelovens § 6-1 om “plikt til å inngå avtale” ble plikten til formalisert samarbeid 
mellom kommune og helseforetak lovfestet. Gjennom disse avtalene tvinges partene til både 
organisatorisk og faglig samarbeid, for sammen å utvikle helse og omsorgstjenestene. Som en 
forlengelse av den nye Helse- og omsorgstjenesteloven, besluttet Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide en ny veileder til kapittel 6 i Helse- og 
omsorgstjenesteloven knyttet til strukturen og konkrete arbeidsoppgaver.  Hensikten her var 
«å bidra til ensartet nasjonal praksis i bruken av samhandlingsavtaler og understøtte 
partenes bruk av avtaler i samarbeidet om lokal utvikling av helse- og omsorgstjenestene» 
(Helse- og omsorgsdepartementet, 2011).  
Totalt vil kommunene ha utarbeidet 12 delavtaler med sitt helseforetak, hvorav Delavtale 4 
regulerer arbeidet med KØH i kommunen. 
Tillegg til Delavtale 4 mellom Vennesla kommune og Sørlandet Sykehus HF ble sist revidert 
og offisielt signert den 7/11-12, og markerte oppstarten for Vennesla. Se vedlegg 4 for avtalen 
i sin helhet. Arbeidet med avtalen ble gjennomført mellom sykehuset og kommunen med 
hyppige innspill fra involverte parter på begge sider. 
Gjennom avtalen reguleres inklusjons og eksklusjonskriterier for tilbudet samt krav til 
organisering og legedekning.  
 
45 
 
5.0 Empiri 
Jeg vil i dette kapittelet ta for meg empiri jeg har funnet gjennom intervjuene jeg har 
gjennomført blant respondentene tilknyttet planleggingen av Kommunal Øyeblikkelig Hjelp i 
Vennesla og Iveland kommune.   
På grunn av den todelte problemstillingen, vil jeg først gå gjennom empirien knyttet til hvert 
kriterie jeg har valgt å studere. For hvert tema presentert, vil jeg bruke sitater for å belyse 
funn. På grunn av casets begrensede størrelse og mulighet for gjenkjenning av personer har 
jeg valgt å anonymisere alt bortsett fra om informanten er tilknyttet sykehus eller kommunen. 
Videre vil jeg presentere statistikk fra Vennesla på tilbudets bruk gjennom de første månedene 
i bruk for å gi ett bilde på bruksnivå samt dekningsgrad. Disse tallene må sees i kontekst. 
Bruk av tilbudet de fire første månedene vil ikke nødvendigvis gjenspeile gjennomsnittlig 
bruk over en lengre periode. 
På grunn av informantenes ulike stillinger, arbeidsoppgaver og deltakelse i ulike deler av 
prosessen, har intervjuguiden blitt tilpasset den enkelte respondent.  
 
5.1 Engasjement 
Om en person vil være positiv til en problemstilling og jobbe for å oppnå de mål som er satt, 
forutsetter ett engasjement og en tro på tilbudet. Kommunal Øyeblikkelig Hjelp ble presentert 
i starten som en desentralisering av oppgaver tilbake til kommunen. Tilbudet oppleves derfor 
som ett distriktspolitisk. Muligheten for opprettelse av tilbudet ble tatt godt imot av både 
politikere og i administrasjonen i begge kommunene. På spørsmålet derfor om hvordan støtten 
var til oppstart av tilbudet svarer en informant fra Vennesla: 
«Kjempebra. Folk vil få det til. Politikere er med, og rådmennene er med.»  
Dette synet deles i både Vennesla og Iveland, og synes å bunne ut i troen på bedre 
pasienttilbud og distriktspolitikk gjennom blant annet sysselsetting. På spørsmålet om hva 
respondentene tenkte om tilbudet, ytrer samtlige åtte informanter en positiv – men noe 
avventende innstilling på tilbudet KØH som ide: 
«Jeg trodde det kom til å bli bra. Jeg var veldig usikker med en gang. Er dette ett nytt 
sykehus? Eller er det ikke? KØH tenkte jeg at så flott! Hvis vi skal få noe sånt nærmere der vi 
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bor så vi slipper å kjøre så langt, og det er litt fordi at en bor i indre bygda, og noen ganger 
kan det være fint å få øyeblikkelig hjelp.» 
Reaksjonen på tilbudet fra kommunens side ble i stor grad delt av respondentene fra 
sykehuset: 
«Jeg brenner for den ideen, men jeg ser og de utfordringer som er for å få det til.» 
Utfordringene som nevnes for tilbudet var i hovedsak knyttet til to punkter – finansielt og 
organisatorisk. Skepsisen til det økonomiske knyttet seg til kommunens evne til å drifte 
tilbudet innen de finansieringsrammene som forelå. For sykehusets del beskrives en mistro til 
at de to sengene i Vennesla skal klare å ta hånd om nok pasienter tilsvarende summen 
sykehuset ble trukket. 
På grunn av de store lokale tilpasningsmulighetene som forelå for tilbudet i starten – samt den 
noe misvisende tittelen på tilbudet, var det en i starten en viss usikkerhet for hva tilbudet 
skulle omfatte: 
«Øyeblikkelig hjelp høres så alvorlig ut, det høres ut som at du har vært i en bilkrasj med 
opprevde hender og føtter, men definisjonen er avklarte pasienter med lite fare for forverring 
som kan behandles på et allmennmedisinsk nivå så er det ingenting skummelt med dette.»  
Alvorlighetsgraden og behandlingsnivået for tilbudet var en problemstilling som ble tatt opp i 
i både, MFG, RS-utvalget og i arbeidet med delavtale 4. Selv om det var en interesse for 
tilbudet, var det og en skepsis mot kvaliteten på sykehussenger lokalisert i kommunene rettet 
mot tilbudet fra både kommunalt- og sykehushold. En fastlege beskrev det slikt: 
«Jeg tenker du ikke får samme kvalitet og, du klarer ikke å bygge opp et sykehus i hver 
kommune for en billigere penge totalt sett for samfunnet enn det du har på sykehuset, så det 
ligger på en måte i sakens natur at det er helt umulig. Det betyr og at du får en redusert 
kvalitet på tilbudet og det må da ligge innbakt, og det er det ingen som har turt å prate om i 
prosessen.» 
Dette synet bekreftes av en informant fra sykehuset: 
 «Og jeg opplevde for min del som jobber på sykehus, så ser jeg at det vil ikke bli så mange 
færre pasienter som kommer inn i sykehuset med den modellen som Vennesla og Iveland har 
lagt seg på. Og jeg har nok blitt mer klar over at å lage et lite KØH enhet i en liten kommune 
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eller kommunesammenslutning, er til mindre hjelp i forhold til pasienter inn i sykehus enn om 
du lager en stor enhet som Kristiasand og Lillesand har lagt opp til. Jeg tror sykehuset vil 
merke færre pasienter inn jo større enheten i kommunen er.» 
Skepsisen for det finansielle perspektivet for KØH var todelt, og kom til uttrykk både fra 
kommunen og sykehuset. For sykehusets del sammenfaller den økonomiske skepsisen med en 
manglende tro på effekten sengene forventes å ha på sykehuset. Informantene fra Vennesla 
var todelt i synet på de økonomiske rammene for tilbudet: 
«Jeg tror det er for lite i forhold til det det krever med disse pasientene. For det krever 
fagpersoner til enhver tid, og det er ofte vi ikke har inne disse pasientene, og så har vi en 
nyopprettet korttidsavdeling med 12 plasser og det er der vi har lagt KØH. 
Korttidsavdelingen i seg selv er en utrolig hektisk og travel avdeling som allerede krever 
disse fagpersonene. SÅ det er ikke som at vi kan avse en sykepleier til bare KØH. SÅ det er 
knapt med ressurser.» 
 En annen informant derimot er litt mer optimistisk: 
«Ja, jeg tror det holder, for vi har vært tvungen til å holde oss innen de rammene som er 
tiltenkt.» 
Størrelsen på tilbudet bygger i stor grad på fordelingsnøkkelen utarbeidet av 
Helsedirektoratet, og tolkes som et kriteria for å måle suksess av tilbudet. På spørsmålet om 
hvordan man opplevde de driftsmessige kravene som ble stilt, stiller de fleste informantene 
seg kritiske til antall liggedøgn kommunene er blitt tildelt svare en respondent: 
 «Det er jo tall som så vidt jeg har skjønt er regnet ut på landsbasis som bare er smørt ut over 
alle kommunene som at alle kommunene, fykene og sykehusene var like. Og det visste vi fra 
før at det var det ikke.»  
En av informantene opplyser videre: 
«at de ikke ville klare å fylle alle de døgnene vi skulle legge inn. Det er umulig vet du.. i 
oppstartsfasen. Her har lovgiverne vært litt ambisiøse.. det var det første jeg tenkte, men det 
får nå gå som det vil. For nå skal dette innarbeides og få tillit blant kollegaene og blant 
sykepleierne som jobber der og i befolkningen… så den beleggsprosenten synes jeg var litt 
høyt.»  
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Den manglende troen på antall liggedøgn i kommunene baserer seg på to årsaker; 1) 
fordelingsnøkkelen utarbeidet av Helsedirektoratet synes ikke å ta ikke hensyn til lokale 
variasjoner – eksempelvis mellom store og små kommuner eller demografiske variasjoner 
mellom byer, og 2) undersøkelser gjennomført på SSK bekrefter at sykehuset allerede i dag 
har ett svært lavt antall feilinnleggelser fra kommunene i Agderregionen. På tross av dette har 
enkelte respondenter tro på at tilbudet vil gå seg til og ble brukt mer enn i dag.  
Sykehuset ønsket i utgangspunktet basert på hensyn til grad av samhandling og koordinering 
at det i stedet for mange små enheter skulle opprettes tre-sengeenheter i Agder bestående av 
minimum fire sengeposter i nær omkrets til Sørlandet Sykehus sine tre sykehus – Flekkefjord, 
Kristiansand og Arendal gjennom interkommunale samarbeidsavtaler.    
Årsaken var todelt; ønske om effektivisering av planleggingsarbeidet og et ønske om større 
robuste enheter med mulighet for døgnkontinuerlig legedekning. Her endte Helse- og 
omsorgsdepartementet opp med å nekte sykehuset å sette størrelsesbegrensninger, noe som 
åpnet opp for at kommuner som Vennesla og Iveland kunne starte opp ett tilbud bestående av 
to senger. Tilbudets omfang var lenge ett tema, og har utkrystallisert seg som ett av det 
klareste skillene mellom sykehuset og kommunen i planleggingsfasen. Dette bekrefter en 
respondent fra kommunen: 
Der er det nok litt ulik forståelse for sykehuset snakker ut fra spisskompetanse ut fra et 
perfeksjonistisk nivå, mens allmennlegene og generalistene som kommunene er ser mer hele 
mennesket i en annen setting. Det er ikke den type action, det er mer behandling. Når det er 
avklarte pasienter, skal det ikke være stor fare for akutt forverring, og da skal ikke 
beredskapen være like høy som på akutten på SSHF.»   
Problemstillingen om tilbudets omfang ble ett viktig tema under arbeidet i den medisinske 
faggruppen. Under dette arbeidet ble Vennesla invitert inn for å dele sine erfaringer fra 
daværende stadiet. Mye på grunn av dette ble deler av innholdet i rapporten herfra tilpasset 
erfaringene og anbefalingene fra tilbudet i Vennesla. En informant fra sykehuset uttrykte det 
slik: 
 «For vi så jo for oss sykehuspasienter. Men det var våre forventninger, og de har vi nok 
endra og tilpassa betydelig. Forventningene fra Vennesla vet jeg ikke om kom så tydelig frem. 
De var nok kanskje mye mer realistiske. De så for seg de pasientene de trodde de kunne 
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håndtere, og det er vel sånn det har blitt også. På en måte var Vennesla kommune delen mye 
mer realistisk og avslappa på det enn hva vi var..» 
 
5.2 Samarbeid 
Evnen til samarbeid presenteres som en kritisk faktor for vellykkede partnerskap av Kenis og 
Prowan (2007). Videre ligger tanken om bedre samarbeid og samhandling mellom stat og 
kommune som en av selve grunnpilarene for reformen. 
 På grunn av liten kontakt med andre kommuner som og startet opp i 2012, ble Vennesla på 
mange måter et pilotprosjekt for Agder for å bygge erfaringer. En av informantene fra 
kommunen oppsummerte prosessen slik: 
«Det er selvfølgelig veldig tungt, med masse barnesykdommer, men det er tungt på en annen 
måte, for da er det mer på utvikling og positive erfaringsutvekslinger. Det å måtte krige med 
noen.. det var ikke noe krig mellom oss og sykehuset. Sykehuset var veldig positive til at noen 
startet opp og fikk litt erfaringer som man kunne bygge videre på. Så vi var heldige med 
timingen tror jeg.» 
Erkjennelsen av Vennesla som pilotprosjekt bekreftes av andre informanter: 
«Siden dette er ett pilotprosjekt, så må det være toleranse for at veien blir til mens vi går. Det 
er ingen som har gitt oss noen kokebok for hvordan dette skal gjøres.» 
Statusen som pilotprosjekt er dog ingen garanti for godt samarbeid parter imellom. På 
spørsmålet om hva de tenker om prosessen mellom sykehuset og kommunen, forklarer flere at 
den opplevdes som god: 
«det var et godt klima med lite angst og uro i Vennesla i alle fall, så der har de i alle fall 
trygget det veldig. Prosessen har vært god.»  
Samtlige informanter i kommuner beskriver prosessen som ryddig og synes fornøyde.  
«jeg synes jo prosessen har vært ryddig og grei og vært med flere ganger og absolutt vært 
med i framdriftsplanen og jeg føler vi har mye vi skulle ha sagt og vi har vært med å 
utarbeide planen ned til minste ord i avtalen på hvordan ordlyden skal være ned til minste 
detalj.» 
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En av informantene fra kommunen opplyser videre: 
«Jeg synes prosessen har vært god, og jeg føler at vi har fått det greit til med de 
forutsetningene vi har hatt.» 
Informanter fra både sykehus og kommune ytrer seg positivt om samarbeidet partene 
imellom. 
«Sykehuset virka veldig tente og villige og ønsket å få dette i gang, og spennnans. Like 
spennende som Vennesla kommune synes. Så jeg synes at hele veien frem til tilbudet var 
oppretta virka det som likestilte parter egentligere det var ett ønske om å få en god 
kommunikasjon opp å gå. Så det følte jeg. Jeg følte det var en gjensidig respekt der. Sykehuset 
vil alltid være sterkere føler en jo, men det er kanskje bare mentalt at en tenker at de er». 
Opplevelsen av godt samarbeidsforhold mellom SSK og Vennesla deles av en informant fra 
sykehuset: 
«I køh sakene generelt så tror jeg vi kan si at Lister har et greit samarbeidsforhold – grei 
tone.(...) Knutepunktet har ikke vært noe problem. Vennesla har vært greit. Egentlig har det 
meste rundt køh vært veldig greit». 
Troen og ønsket om å få dette til, har medført at prosessen vært svært pragmatisk drevet fra 
begge sider, som igjen har medført ett lavt konfliktnivå. Det underveis i prosessen som har 
vært av skepsis, har ofte ikke å være knyttet til arbeidet mellom SSK og Vennesla, men heller 
mot de overordnede føringene og planene fra departementet og direktoratet gjennom blant 
annet kravet til antall liggedøgn.  På tross av skepsisen synes det gjennomgående ønske fra 
begge leire at det er viktig å få på plass et tilbud i fylket for å kunne ha et erfaringsgrunnlag 
for de senere oppstartene. Ønske om å få tilbudet på plass har vært en viktig faktor som kan 
ha hindret krangling og glattet over uenigheter - noe som synes å bli bekreftet ved at 
sykehuset omtaler hele prosjektet i Vennesla som pionerarbeid. 
 
5.2.1 Utarbeidelse delavtale 4 
Selve utarbeidelsen av delavtale fire mellom Vennesla og sykehuset foregikk uten store møter 
og forhandlingsteam og foregikk i stor grad per mail og over telefon. Bakgrunnen for dette 
var pragmatisk gjennom et ønske om å rasjonalisere prosessen og spare ressurser. 
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 «Litt for å rasjonalisere fra vår side og, for det var vanskelig for oss å sette av folk til nok en 
gruppe. Vi var jo litt skeptiske til at det skulle bli så mange sånne grupper. Vi så jo for oss 
kanskje tre sånne prosjekter rundt Flekkefjord, rundt Arendal og rundt Kristiansand. Og så 
plutselig var det 8-9, og da så vi det at vi har ikke mulighet til å være med alle stedene.  
Opplevelsen av dette som en noe annerledes måte å arbeide på deles av kommunen: 
«Vi hadde kanskje litt unormale forhandlinger, og fristen var ganske kort, så forhandlingene 
foregikk på mail og telefon. De som kommer i etterkant og lager KØH (ref:. starter prosessen 
nå etter Vennesla) har vært i masse møter med sykehuset og kommunene, mens vi hadde stort 
sett bare forhandlinger per mail og over telefon. Forhandlingene foregikk ved at vi forhandla 
i forhold til ulike utkast til en avtale. Avtalen gikk fram og tilbake internt i kommunene og 
internt på sykehuset. Vi jobbet på detaljnivå om hvilke kvalitetskrav og formuleringer som 
skulle med. To ganger var den muntlig godkjent av SSHF, og vi i kommunen var klar til å 
skrive under. Men så ble det «omkamper» internt på sykehuset i forhold til enkelte avdelinger 
som synes at avtalen var for dårlig. Vi var helt på deadline før vi klarte å få den i havn. Men 
samarbeidet i den prosessen har vært upåklagelig, men det har nok vært fordi vi gjorde det 
meste på mail og telefon.»  
Når informantene i kommunen ble bedt om å forklare hva de synes om denne måten å arbeide 
på, svarer en: 
«Jeg føler det har vært løst og ledig. Lett å snakke, og du kan si det som faller deg inn, og det 
har vært åpent for alle spørsmål. Alle har kunnet uttrykke sine bekymringer over ting, og vi 
har fått til presiseringer. Vi har hatt avtaler oppe på skjerm og justert de underveis. (…)Det 
har vært lettvint, og en grei måte å jobbe på.» 
I ettertid ble den signerte utgaven av delavtale 4 for Vennesla et viktig dokument for arbeidet 
i MFG og som en referanseramme for sykehusets kvalitetsmessige godkjennelse av andre 
kommuners søknader om oppstart til Helsedirektoratet. 
5.3 Tillit 
I følge Lowndes og Skelcher (1998) vil partenes tillit være blant de viktigste faktorene 
partene imellom når det kommer til kvaliteten på partnerskapet i veien videre. Samtlige 
informanter ble spurt om hvordan de oppfattet tillitsforholdene mellom de ulike aktørene.  
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På spørsmål om man hadde tillit til blant annet det medisinskfaglige i kommunen ved oppstart 
internt i kommunen, svarte en respondent helt klart: 
«Ja, det hadde vi. Ellers hadde vi ikke startet». 
Sykehusets skepsis til tilbudet møtte og forståelse i kommunen og blant fastlegene. 
«Men jeg skjønte sykehusets skepsis, og særlig når sykehuset mente ting, så syns jeg det var 
legitime synspunkter de hadde på det, og jeg synes det var veldig nyttig at sykehuset var 
kritisk til det vi gjorde, for det må de være for at vi skal få et godt tilbud. Så jeg oppfattet ikke 
det… det jeg opplevde av dialogen var at den var korrekt… skepsisen var der, og den må 
være der, slik at en må bryne seg mot den.» 
Tilliten til den medisinskfaglige forsvarligheten var og et tema for diskusjon i MFG og i RS 
gruppen hvor Vennesla deltok. I MFG fikk Vennesla som eneste kommune jevnlig presentere 
sine synspunkter og progresjon. Parallelt med dette ble progresjonen presentert for RS 
gruppen. I begge fora var det i starten en betydelig skepsis knyttet til det at Vennesla skulle 
starte opp alene, selv om denne ikke nødvendigvis var unison. På spørsmålet om hvordan 
kommunen opplevde sykehusets tillit til sitt arbeid var svaret varierende.   
«Egentlig kommer det litt an på hvem som representerer sykehuset. Om det er fagdirektør 
eller en annen direktør. Fagdirektør opplevde jeg at hadde tro i den forstand at de var 
positive til at det var godt at noen startet opp så de vet litt om hva det handler om. Men nå vi 
bare ser på det økonomiske perspektivet ser vi at han har null tro på dette». 
Samtidig er det en erkjennelse av at sykehuset består av mange personer og mange enheter: 
«Så kan jo vi tillegge dem tanker og meninger som de slett ikke har bare fordi vi tror de har 
det så hierarkisk eller ikke snakker sammen, så man kan jo få et inntrykk at alle avdelingene 
på tvers, og liker å gjøre sine ting selv. Sykehuset er ikke en, det er mange (ref.: personer og 
enheter) tenker vi fra utsiden, så det er ikke sikkert det er sånn. SÅ tillit… det blir bedre og 
bedre tillit».  
Som en informant fra kommuner beskrev: 
 «For hadde de visst hva kommunen faktisk gjør så hadde de aldeles ikke vært nervøse for 
KØH tilbudet. VI har – som det ble sagt – korttidspasientene vi har i Vennesla ofte mye mer 
dårligere enn KØH-pasientene, for korttidspasientene har vært inne og hatt eksempelvis en 
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operasjon på sykehuset og blitt skrevet ut så snart de omtrent er kommet til bevissthet, og da 
er det fortsatt mye uavklart igjen. Det kan oppstå komplikasjoner, de er veldig dårlige, det er 
massivt behov for hjelp, mens KØH pasientene er avklart med klar behandling, du vet hva de 
skal ha og det det er en forventning om at innen relativt kort tid skal bli bedre. De som skrives 
ut fra sykehuset har man ingen forventninger til, de kan ofte bare bli dårligere. SÅ vi er vant 
til å håndtere kjempesyke pasienter, men denne verden kjenner ikke sykehuset så godt til. Så i 
mangel på kunnskap kan de nok være mer skeptiske til o vi driver risikosport, men de hadde 
nok hatt mer tillit til oss om de hadde hatt mer kunnskap og vica versa.» 
Opplevelsen av tillit fra den medisinske faggruppen synes å ha økt i takt med en økende grad 
av felles forståelse av tilbudets omfang. Problemstillingen knyttet til tillit mellom partene 
synes i noen grad å ha utspring i kulturforskjeller mellom kommune og sykehus. En informant 
fra sykehuset beskriver det slikt. 
«Men jeg tror nok vi tenkte litt forskjellig… det bar nok mye preg av sykehustenkning, og ikke 
så mye inn i kommunetenkning. Mye av starten på hele det her handler om det at vi har vært 
låst i hver våre kulturer. Så vi sykehusleger har nok ikke tenkt kommunalt nok til å begynne 
med, men vi har nok endra oss ganske betydelig».  
Gjennom den stadige oppdateringen fra Vennesla om status på prosjektet før og under 
oppstart og videre i dag hvor MFG har tatt på seg rollen som kvalitetssikringsorgan synes 
tilliten mellom partene å være økende. Skepsisen til kommunen kompetanse oppleves 
fremdeles å være der, men i mindre grad enn i starten. 
Når jeg spurte hvordan informantene opplevde tilbudet i dag rent kvalitetsmessig, svarer 
samtlige informanter fra både kommunen og sykehuset at den føles trygg og innen de 
rammene satt av avtalene. En respondent fra sykehuset svarer følgende på spørsmålet om 
hvordan man opplever sikkerheten i dag. 
«ja, jeg opplever det som trygt. Men litt vagt… men jeg kan ikke si jeg ikke opplever det som 
trygt. Det er jo folk rundt dem hele tiden, og jeg tror jo at det som er skriftliggjort nå i og med 
at kommunen har fått til den avtalen om at de skal få bruke sykehuslege i forbindelse med 
diagnostisering.»   
Kommunens følelse av tillit til sitt arbeid fra kommunen var noe splittet: 
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«Ja, de opplever nok den sykepleierfaglige kompetansen som veldig trygg og god, men det er 
jo et nytt felt for legene og så det jo noen ganger at de føler – ikke med KØH, de har ikke vært 
de som har krevd mye, men med korttidsplassene som startet opp 1.1.12, så må pasientene 
mye raskere ut av sykehuset nå, og da vil de som er tilsynsleger som har korttidspasienter 
oppleve ganske mye mer akuttsykdom nå enn før, så de kjenner nok at det burde være mer 
legetilsyn til de korttidspasientene. Så det er litt rart at sykehuset på en side ikke har skrupler 
på å sende ut kjempedårlige pasienter til korttidsplassene eller kommunen generelt – bare få 
dem ut, for nå har vi det trangt. Mens det at vi selv tar en vurdering på om vi kan behandle 
dem selv, er de utrolig skeptiske til i forhold». 
 
5.4 Styrkeforhold 
Frykten for et mismatch mellom sykehus og kommunene har som tidligere beskrevet av blant 
annet Veggeland (2013) og Romøren (2011) vært blant de mest fremtredende kritikkene av 
samhandlingsreformen som helhet, og har og vært ett fokusområde i Vennesla. Øyeblikkelig 
hjelp på sin side skiller seg fra problemstillingen om utskrivningsklare pasienter ved at 
tilbudet er styres og driftes av kommunen. Videre er det kommunen selv som sender søknad 
om godkjenning av oppstart til Helsedirektoratet, dog etter en kvalitativ godkjenning fra sitt 
regionale helseforetak. Dynamikken og utfallet i dette arbeidet vil derfor potensielt avvike fra 
arbeidet med delavtale 5 – om retningslinjer for utskrivningsklare pasienter. 
 
5.4.1 Styrkeforhold utarbeidelse Delavtale 4 
Selv om delavtale 4 ble utarbeidet administrativt, er består sykehuset av flere enheter, med 
ulike formeninger. På tross av dette synes det generelle styrkenivået å ha vært relativt likt. 
Blant punktene som har vært mest omtalt under mitt arbeid, har vært behovet for legetilsyn 
for pasientene. En informant fra sykehuset opplevde styrkeforholdet følgende:  
«Om det ble noe skjevfordeling i den… nei, vi var veldig lite uenige egentlig. Det var ikke en 
følelse av noe… i alle fall ikke i innledende manøver kan du si. Dette her var jo våren 2012, 
så kom disse søknadene på bordet, og da reagerte noe av fagmiljøet på at dette ble for løst i 
fisken, og kanskje ikke ivaretok kvaliteten på den måten det skulle, og det endte opp med at vi 
hadde en runde med alle disse fire søknadene inkludert Vennesla, og da gjorde vi noen små 
endringer, men det gikk mer på tilstedeværelse av doktor.. noen små vurderinger. Og den 
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opplevde jeg at Vennesla tok med en gang. Det var ikke nødvendig å presse de på det, 
imotsetning til i alle fall et par av de andre søknadene hvor vi faktisk ikke ble enige»  
Opplevelsen av liten uenighet deles av kommunen. Samtidig er samhandlingsreformen er et 
påtvunget partnerskap, noe som kommer frem i problemstillingen rundt legetilsyn for 
pasientene; Sykehusets krav til legedekning måtte oppfylles for at de kunne gå god for den 
medisinske kvaliteten på tilbudet. Behovet for dette ble ikke delt av kommunen: 
«Men det var sånn at forhandlingene gikk parallelt inne i avdelingen – altså medisinsk, 
kirurgisk og ortopedisk, altså de avdelingene på sykehuset. For når vi hadde lagt et forslag til 
avtale sendte man det ut til sine avdelinger, og fikk tilbakemeldinger. Og da var det veldig 
sprikende syn på hvilke nivå vi skulle ligge på. Så var det jo kommunen hvilke nivå vi så for 
oss at vi kunne ligge på med tanke på sykepleiere, legedekning og utstyr og slikt. Vi måtte nok 
svelge noen kameler for å godta at vi skulle ha legetilsyn på huset hver eneste dag, i forhold 
til at disse korttidspasientene og at tilbudet bare har to senger og det er ikke hver dag det er 
det. Men legene gikk med på det, men det var med en mentalitet av «må vi, så må vi», så skal 
vi løse det. Men det var ikke helt den lista de mente det var nødvendig å ha, men det var sånn 
sykehuset krevde det skulle være.»  
For Vennesla sin del, aksepterte man raskt kravet fra sykehuset etter interne samtaler. Denne 
avgjørelsen ble foretatt svært kort tid før søknadsfristen for oppstart i 2012 gikk ut, og kravet 
bar derfor preg av å være et ultimatum. Årsaken til at Vennesla godtok dette var derfor i stor 
grad en strategisk avgjørelse for å kunne motta penger og starte opp i 2012.  
 
5.4.2 Styrkeforhold i medisinsk faggruppe 
Mens selve delavtaleavtalen ble forhandlet lokalt mellom SSK og Vennesla, ble Medisinsk 
Fagutvalg opprettet som et fora for legene. MFG ble en viktig arena i første runde for å 
utarbeide de medisinskfaglige kjørelinjene for KØH for alle kommunene hvor blant annet 
kriterier for innleggelser ble diskutert.  
MFG består av kommuneleger og fastleger fra hele Agder, og det har vært ett fokusområde på 
likeverdighet mellom sykehus og kommunene, og det var i oppstarten et viktig kriteria at 
begge partene skulle være likt representert og være likestilt. Hvorvidt det fungerer i praksis - 
at alle har like mye og si vil til en viss grad være subjektivt og personlig. Erfaringene fra 
sykehuset synes å være positive: 
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 «Det var konsensus.. det tror jeg stort sett det var. Det er ikke alltid det er så enkelt, men det 
er noe med at de skjønner at det er dårlig tid, og så bli fort enige. Det var basert på 
konsensustenkning – vi går ikke herfra før vi er enige, og vi tar bare med det vi er enige om, 
så sånn sett kan de si at den er moderat og forsiktig.» 
Følelsen av likeverd deles av kommunen, og en informant opplyser videre: 
 «Det er alle overlegene på sykehuset tror jeg.  Jeg tror det er 6 leger fra sykehuset og seks 
leger fra kommunesammenslutningen i Agder. Og det oppleves og helt jevnbyrdig synes jeg. 
De er veldig lyttende.» 
Ved å utarbeide en rapport der leger fra samtlige kommunesammenslutninger bidro, ga og en 
positiv effekt gjennom økt legitimitet. Kritikken og den potensielle mistilliten man kunne 
opplevd, synes å ha uteblitt. Dette bekreftes av en informant fra sykehuset omtaler MFG som 
et suksessutvalg, og utdyper: 
«Og arbeidet fungerte godt, og vi var så fornøyde med oss selv at vi fortsetter. Mandatet er 
levert, men mandatet er utvidet til å være en medisinsk faggruppe som tar stilling til løpende 
saker som dukker opp.» 
 
5.5 Ansvarlighet 
Klar ansvarsfordeling oppleves som et helt sentralt kriteri for et fungerende partnerskap. 
Tilbudet i Vennesla er forankret i delavtale 4 som omtaler blant annet tilbudets omfang i 
kommunen, legetjeneste, inklusjons- og eksklusjonskriterier for bruk av tilbudet samt 
tvistehåndtering. Blant de viktigste punktene følger under pkt. 5.1 pasientgrupper hvor det 
står: 
«Øyeblikkelig hjelp tilbudet skal gjelde pasienter med kjent sykdom som kan behandles på et 
allmennmedisinsk nivå. Det vil si pasienter med forverring av kjente tilstander, med avklart 
diagnose og funksjonsnivå.(…) Øyeblikkelig hjelp skal gis der dette er et like godt eller bedre 
alternativ enn sykehusinnleggelse»(Vennesla og SSHF, 2012). 
Der delavtale fire la grunnlaget for omfang og, ble problemstillingen utfyllende besvart i 
rapport 1 fra den medisinske faggruppen som igjen delvis baserer seg på avtalen mellom SSK 
og Vennesla. I denne rapporten diagnosegrupper, innleggelsesprosedyrer og krav til 
kompetanse ytterligere utfylt.  
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I motsetning til ansvarsfordelingen knyttet til utskrivningsklare pasienter, vil kommunen om 
den føler den ikke har kompetanse eller ressurser til å ta imot en pasient nekte.  Avtalen 
oppleves også som tydelig i kommunen: 
«Ansvarsfordelingen er jo ganske tydelig ut fra medisinskfaglig rapport, og hvilken tilstander 
som skal være på KØH» 
Etter at mandatet for den første rapporten ble levert, har som tidligere beskrevet gruppen tatt 
på seg rollen med kvalitetssikring. Gruppens sammensetning er lik som under det tidligere 
arbeidet, og representativiteten gir gruppen styrke og legitimitet også i dag.  
Passusen om at tilbudet skal gis i kommunen dersom tilbudet er «like godt, eller bedre 
alternativ enn sykehusinnleggelse» åpner opp for en viss grad av skjønn. I særtilfeller hvor 
kommunen har følt seg usikre på om pasienter de har tatt imot har vært innenfor dette 
mandatet, kan nå disse tas opp til evaluert i MFG. Hittil har det vært gjennomført et slikt 
møte, og erfaringene synes fra utsiden å være gode. 
Denne øvelsen synes å ha hatt to virkninger: 1) kontinuerlig evaluering sikrer tilbudets 
kvalitet gjennom tilpasninger i kommunen om klarere oppfattelse av særtilfeller. 2) Åpenhet 
og ønske om innspill på hvorvidt arbeidet som gjøres i kommunen føles medisinskfaglig trygt 
øker kommunens legitimitet og tillit hos sykehuset og resten av Knutepunktkommunene.  
 
5.6 Legitimitet 
Store Norske Leksikon forklarer legitimitet som at noe er bredt akseptert, enten fordi det er 
godkjent i lov eller fordi det av andre grunner anses rettmessig eller rettferdig(O. F. Knudsen, 
2013). Røiseland og Vabo legger til grunn en forståelse av aksept for handlinger og 
beslutninger i befolkningen, også når disse går på tvers av deres egne interesser og mål. 
Videre finnes det ifølge dem mange ulike typer legitimitet, blant annet byråkratisk legitimitet 
som skapes gjennom byråkratiske prosedyrer som er med og sikrer likebehandling og 
rettsikkerhet (Røiseland & Vabo, 2012, s. 86).  På grunn av intervjuutvalget og oppgavens 
vinkling er det denne formen for legitimitet jeg har valgt å studere. For å besvare spørsmålet 
om legitimitet, tok jeg utgangspunkt i delavtale 4 samt rapporten fra den medisinske 
faggruppen som er styringsdokumentene for kommunen. I intervjuene for oppgavene ble 
informantene spurt hva de tenker om avtalene, og hvordan de opplever den.  
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5.6.1 Delavtale 4 
Som styringsdokument for kommunen er delavtale 4 et viktig dokument for arbeidet i 
kommunen.  
Dersom utarbeidelse av en slik avtale ikke er forankret i organisasjonene, vil det lett kunne 
føre til misnøye.  Utarbeidelsen av dette dokumentet foregikk administrativt innenfor og 
mellom organisasjonene. En informant på sykehuset opplevde følgende: 
«Du føler jo litt på og om sakene er kontroversielt og. Jeg ville jo ikke gjort det med delavtale 
5 som går på utskrivningsklare pasienter, for det har vært så forferdelig mye føss, så det er 
noe med å kjenne på hvor mye prosess skal du kjøre på ulike saker. Du kan ikke tenke 
matematikk på alle saker, for hvis du skal kjøre bred og omfattende vurdering på alle saker, 
blir du aldri ferdig, så noen må vi nesten ta administrativt.» 
For å sikre oppslutning og legitimitet ble det derfor lagt opp til et tett samarbeid i 
prosjektgruppen i kommunen om arbeidet med utkastet parallelt, hvorpå nye utkast og 
endringer ble kontinuerlig presentert og kommentert. Informantene fra kommunen som deltok 
i prosjektgruppen trekker frem arbeidet som til en viss grad kosmetisk. 
«Men du kan si avtalen er veldig sånn at når vi og satt og justerte på den så var det 
kosmetiske ting som en kanskje har kjent på at det kanskje ikke ville være så store 
konsekvenser for tilbudet. Det var mer å endre på setninger». 
Selv om endringene til en viss grad opplevdes som kosmetiske, har det så langt jeg har 
oppdaget ikke vært problemer med avtalens legitimitet - det synes derimot at informantene er 
fornøyd med utfallet av avtalen. En informant fra kommunen uttrykte: 
Det ble veldig likt i forhold til hva vi så for oss, og det ble bedre enn jeg hadde håpet å tro på. 
Det gikk fortere enn jeg hadde håpet å tro på.  
Den tette oppfølgingen av arbeidet på delavtale fire lokalt i kommunen gjort at oppslutningen 
om den synes å være god, selv om det var vanskelig for en del informanter i kommunen å 
mene noe konkret om avtalens.  
Arbeidet med delavtalen fra sykehusets siden oppleves også som greit uten de store 
konfliktene. Her ble utkastene til delavtalen sendt til de ulike klinikkene for innspill og 
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endelig godkjennelse. Innspill herfra ble oversendt kommunen for kommentarer og innspill.  
Sykehuset synes også å ha tiltro til avtalens endelige form. På spørsmålet om hvordan en 
respondent fra sykehuset opplever den endelige avtalen, svarer informanten: 
«Det er en avtale som er grei og som det er enighet om fra sykehusets side.» 
 
5.6.2 Medisinsk faggruppe 
Gjennom sitt arbeid med den medisinske fagvurderingen av KØH, fikk MFG også en viktig 
rolle knyttet til å sikre legitimitet til tilbudet. Gjennom å sette sammen gruppen av 
kommuneleger fra samtlige kommunesammenslutninger og la den være konsensusbasert ble 
den ferdige rapporten på mange måter forankret i en form for byråkratisk legitimitet. Dette har 
siden påvirket utarbeidelsen av Delavtale 4 om KØH for kommunene som kom etter Vennesla 
og Iveland ved sykehuset først signerer på at de går god for tilbudets kvalitet når kommunene 
godkjenner rapporten fra faggruppen. Rapporten har dermed blitt et viktig verktøy for 
sykehuset. Som en informant fra sykehuset beskrev det: 
«de gamle tre avtalene som ikke ble godkjent og de nye som er kommet i år har vi satt som 
forutsetning at de aksepterer hele den avtalen fra medisinsk faggruppe. Og den ligger som 
mal, og om den ikke stemmer på alle punkter, så signerer vi ikke – så der har vi kjørt 
beinhardt, og der har vi kjørt med makt. Og det har alle akseptert, og det kan vi gjøre fordi de 
selv har vært med selv å lage den, så det har fungert. Først konsensus – binder opp 
kommunene, så møtes vi igjen i nye avtaler rundt samme tema. Så ser de det for det første at 
det er et fornuftig dokument, og samtidig vet vi at kommunene har vært representert, så har 
det ligget som basis for de nye søknadene som er sendt inn til departementet.» 
Der utarbeidelsen av delavtale 4 foregikk lokalt mellom Vennesla og Sykehuset, og involverte 
mange ulike aktører i kommunen, gikk arbeidet i MFG i stor grad et nivå over 
prosjektgruppen i Vennesla ved at knutepunktets representant inn i gruppen kom fra 
Kristiansand. På tross av dette fikk Vennesla delta på møtene på grunn av deres tidlige 
erfaringer med tilbudet. Dette ga kommunen en stor fordel i å  
delta i utformingen av avtalen over andre kommuner som på daværende tidspunkt var mer 
avventende. Som en informant fra kommunen forteller: 
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 «Da var jeg med henne, og det tror var nyttig for min del og for kommunen og for avtalens 
form. Jeg gjorde noen grep for avtalen som jeg mener er nøkkelen for avtalen på landsbasis. 
Vi fikk inn den passusen om at legevaktslege kan skrive i henvisningen at vi gjerne tar imot 
pasienten på akuttplass når x, y, z er avklart på akuttmottak, slik at disse sengene som 
kommer rundt i kommunene blir en del av.». 
Gjennom intervjuene var det noe vanskelig å få informantene til å mene noe konkret om de 
mente om den endelige delavtale 4, men det synes klart at opplevelsen av legitimitet må sees i 
sammenheng med den generelle oppfattelsen av hvordan tilbudet har blitt, hvorpå det synes å 
være en enighet om at tilbudet har blitt bra. 
Det er dog viktig å poengtere det ikke er intervjuet personer fra andre kommuner som siden 
har måtte godta denne avtalen.  Vennesla sin opplevelse av avtalen som legitim og riktig vil 
derfor ikke nødvendigvis representere andre kommunes oppfattelse. Dette fanges ikke opp i 
denne oppgaven. 
 
5.7 Antall pasienter: 
Under følger en statistikk over bruk av 
tilbudet til dags dato. Det er her viktig å 
være klar over at oversikten bygger på 
statistikk fra tilbudets fire første måneder fra 
10.12.12 tom. 26.04.13. Pga. endringer i 
antall innleggelser og antall døgn siden 
oppstart vil dekningsgraden derfor endres 
over tid. 
Funnene under må sees i konteksten av et 
tilbud i etableringsfasen. I løpet av tilbudets 
fire første måneder etter oppstart har tilbudet 
behandlet 25 pasienter med til sammen 94 
liggedøgn. I beregningene fra 
helsedirektoratet har Vennesla og  
Iveland fått estimert forventede antall 
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liggedøgn i samme perioden til 254 døgn. Dette gir tilbudet i Vennesla en dekningsgrad etter 
fire måneder på 36,2 %. 
Diagnosene til pasientene som hittil har brukt tilbudet har vært komplekse, men har hittil hatt 
en stor overvekt av intravenøs behandling. Tilbudet har og fungert som palliasjon i de siste 
fasene for noen pasienter. Dødsfallene i statistikken baserer seg på terminale pasienter. 
Av alle lagt inn på tilbudet har 15 pasienter, tilsvarende 60 %, returnert hjem etter endt 
behandling. Gjennomsnittlig liggedøgn vil på nåværende tidspunkt være svært utsatt for 
svingninger på grunn av lavt antall pasienter og variasjoner i antall liggedøgn, men dagens 
antall på 3,76 døgn per pasient er innenfor hva kommunen forventet.  
Oversikt over pasienter og evaluering av om kommunal øyeblikkelig hjelp var riktig 
behandlingsnivå er gjennomgått og godkjent i Medisinsk faggruppe. Der bekymringen i 
forkant fra sykehusets siden baserte seg på frykten for at dette tilbudet skulle ende opp med å 
ta imot pasienter som tidligere ville fått hjelp av hjemmesykepleien i sitt eget hjem, viser 
gjennomgangen at det motsatte heller er tilfelle ved at kommunen i enkelte tilfeller har tatt 
imot og behandlet pasienter som egentlig burde fått behandling på innen 
spesialisthelsetjenesten, noe som støtter opp under frykten for oppgaveglidning presentert 
tidligere.  
 
5.8 Forslag til utbedringer 
Tilbudet er i dag fremdeles langt på vei i en konsolideringsfase, og strukturelle tilpasninger vil 
derfor naturlig forekomme frem mot 2016 hvor tilbudet blir påbudt for alle kommuner. 
På spørsmål om hvordan informantene opplever tilbudet i dag er det en bred enighet om at 
nøkkelen til suksess for tilbudet ligger i fastlegene. På spørsmålet om hvordan kunnskapen 
om tilbudet er blant legene, svarer en respondent i kommunen: 
«Det varierer og litt. Det handler litt om hvem som er interessert og hvem som kjenner de har 
et eierforhold til det. De som har vært med på planleggingen vet vi har nok og god nok 
kunnskap, så er det noen som sover i timen, men som har fått informasjonen. Men vi ser jo at 
vi igjen og igjen må informere, og det er sånn det er når det er nye ting.» 
Ettersom mange pasienter kommer inn på akuttenheten på sykehuset med varierende 
alvorlighetsgrad, vil enkelte av disse pasientene oppfylle kravene til ett behandlingsopplegg 
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på ett lavere nivå enn innen spesialisthelsetjenesten. For å hindre unødvendige innleggelser 
som kommer gjennom akuttenheten, oppstår det også da et behov for god kunnskap om 
tilbudet og kriterier for bruk blant legene på legevakten i Kristiansand på natt og blant 
akuttlegene. På samme spørsmål om hvordan kunnskapen er blant legene på sykehuset, er 
svaret: 
«den er for dårlig, men det er jo bare Vennesla hvor dette tilbudet er da, men når disse nye 
enhetene dukker opp til høsten så må vi informere om det, men per i dag er det helt sikkert for 
dårlig.»  
Problemstillingen knyttet til sykehuset her er todelt. Generell kunnskap om tilbudet og 
innleggelsesrutiner samt turnuslegers skepsis mot å sende pasienter tilbake til kommunen 
heller enn å legge de inn på sykehuset for observasjon. Ønske om styrking av akuttenheten 
med mer erfarne leger mener flere av informantene at vil blant annet kunne bidra til å snu 
flere pasienter før de defineres som innskrevne.  
 
6.0 Resultater og drøfting 
Jeg vil I dette kapittelet trekke frem sentrale funn, og vise sammenhenger mellom 
problemstilling, empiri og teori. Videre vil jeg forsøke å gi et svar på problemstillingen om 
hvordan partnerskapet mellom sykehuset og Vennesla og Iveland har fungert gjennom 
oppstartsfasen. 
 
6.1 KØH i Vennesla som mandatorisk partnerskap? 
Samstyring gjennom organisatoriske partnerskap som fenomen har den senere tid fått stor 
oppmerksomhet internasjonalt og her hjemme. På tross av den store oppmerksomheten, har 
forskningen i stor grad omhandlet frivillig partnerskap – der begge parter ser fordeler og 
frivillig ønsker å gå inn i et samarbeid. Tvunget partnerskap som vi nå ser gjennom NAV- og 
nå sist Samhandlingsreformen er i mindre grad utforsket. Dynamikken i blant annet 
oppstartsprosessen beviste Lowndes og Skelcher (1998) at ville være ulik den man vil se i 
frivillige partnerskap. Der det jeg har funnet av litteratur rundt temaet partnerskap i både 
nasjonal- og internasjonal litteratur har satt et klart skille mellom frivillig og tvunget, 
representerer Vennesla et interessant case ved at det i utgangspunktet er et mandatorisk 
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partnerskap regulert gjennom Helse- og omsorgstjenesteloven. Selv om loven tilsier at 
tilbudene først skal være ferdig etablert innen 2016, valgte Vennesla på et svært tidlig stadium 
å etablere tilbudet av egen vilje.  Ønsket fra kommunen om å starte opp har medført at mye av 
karakteristikken av det man vil definere som frivillig samarbeid gjenspeiles i arbeidet i 
kommunen. På grunn av dette, har dynamikken rundt dette arbeidet i Vennesla blitt opplevd 
som noe annerledes enn hva man kan forvente. Dette har igjen medført at Vennesla og 
prosessen potensielt vil kunne skille seg fra hvordan senere tilbud vil fremstå. 
Der tvungne partnerskap ifølge Røiseland og Vabo (2012) kan medføre ulike grader av 
motarbeidelse og neglisjering, valgte Vennesla og proaktivt søke som første kommune i 
Agder. Dette synes å ha påvirket forhandlingsdynamikken for både arbeidet med delavtale 4 
samt arbeidet med rapporten i MFG ved økt mulighet for deltakelse i bestemmelsesfora. 
 
6.2 Legitimitet og flat struktur som kriterie for samhandling? 
Hvorvidt tilbudet kommer til å bli en suksess, hviler på flere årsaker. På nåværende tidspunkt 
vil det bare være mulig å si noe om forutsetningene for at partnerskapet kommer til å fungere. 
Om vi legger til grunn argumentet til Lowndes og Skelcher (1998) om at partnerskap bare vil 
overleve dersom det oppleves som nødvendige og så lenge det eksisterer en vilje til å 
samarbeide blant deltakerne, vil punktene jeg har valgt å studere kunne gi en viss pekepinn. 
For Vennesla sin del har det siden oppstart vært en bred oppslutning rundt prosjektet, både 
blant politikere og i administrasjonen. Troen på-, og ønske om å starte opp veide tyngre enn 
skepsisen til om man ville klare å fylle plassene. Videre var også sykehuset positive til et 
pilotprosjekt før andre kommuner planla å starte opp. Ønsket om å kunne starte opp raskt, kan 
på en side ha medført et kunstig lavt konfliktnivå ved at kravet om legedekning bare ble 
godtatt. På en annen side har begge sider agert pragmatisk, og vist forståelse for den andre 
parts valg og forhandlingssituasjon. Denne pragmatismen virker å ha medført at behovet for å  
utvise makt eller å sette seg på bakbena derfor ikke har vært tilstede fra sykehuset, som igjen 
har medført en følelse av reelt samarbeid og faktisk likeverd som er noen av kjennetegnene 
ved frivillig samstyring. 
Vennesla har evnet å ta raske avgjørelser underveis i prosessen på grunn av en flat 
organisasjonsstruktur hvor det har vært lett å snakke med hverandre, og fordi man har hatt ett 
fastlegesenter som har forenklet koordineringen mot legene i kommunen. Skepsisen jeg hadde 
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ved starten av prosjektet om muligheten for lav legitimitet ved å kjøre forhandlingene 
administrativt er motbevist i dette caset. Arbeidet frem mot oppstart foregikk gjennom 
parallelle prosesser både i sykehus, kommune, MFG og i det regionale styringsutvalget i 
Knutepunkt Sørlandet. Gjennom utbredt møtevirksomhet og aktiv deltakelse fra alle, synes 
prosessen og vært transparent, og dermed sikret støtte for det videre arbeidet. 
Arbeidsfordelingen regulert gjennom delavtale 4 og rapporten fra MFG som var utarbeidet i 
samarbeid mellom kommunene og sykehuset sikret klare ansvarsforhold som alle synes å ha 
vært enige i. 
 
6.3 Maktbalanse 
Samhandlingsreformen blir omtalt som en retningsreform, hvor det og legges opp til lokale 
variasjoner. Føringer for arbeidet er derfor overordnet, og lokale forhold gjør at resultatet ikke 
kan forutses. Fordelene ved lokale forhandlinger gjennom skreddersydde løsninger tilpasset 
kommunens egne demografiske forutsetninger kan – om styrkeforholdet er skjevt eller om det 
ikke eksisterer hva Knudsen (1993) omtaler som ideologisk og kvalitetsmessig kompatibilitet 
mellom partene, medføre at fordelene bli spist opp, og resultatene ende negativt. Veggeland 
(2013) og Romøren (2011) sin skepsis knyttet til asymmetrisk maktbalanse innen 
samhandlingsreformen synes i mindre grad å inntreffe for Vennesla og Iveland sin del knyttet 
til utarbeidelsen av delavtale 4. Årsakene til dette er sammensatt. Gjennom muligheten til 
påvirkning av blant annet rapporten fra MFG direkte fra kommunen og ikke gjennom proxy-
representanten fra Knutepunktet representert av Kristiansand har man kunnet farge resultatet i 
større grad enn man kanskje ellers ville kunne ha gjort. 
Gjennom det administrative arbeidet gjennomført med delavtale 4, rapporteres det om en god 
tone med forståelse for hverandres ønsker og valg mellom sykehuset og kommunen. Det 
synes derfor å ha vært en høy grad av kvalitetsmessig- og ideologisk kompatibilitet i dette 
arbeidet, noe som ble bekreftet gjennom gjensidig ros for hverandres jobb i denne fasen. 
Arbeidet i den medisinske faggruppen hadde en noe annerledes – og muligens mer forutsigbar 
utvikling gjennom større ideologiske skiller mellom det medisinske personellet og kommunen 
som må forsvare sin generalist-filosofi overfor leger som er vant til å tenke mer som 
spesialister. Uten at dette er studert nærmere, synes det å ha vært en viktig faktor at det i 
denne arenaen var sammensatt med en 50/50 deltakelse fra kommunene og helseforetaket, og 
at avgjørelser ble tatt gjennom konsensus. Observasjonene fra arbeidet rundt MFG bygger i 
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Kommunal 
Øyeblikkelig 
Hjelp 
Sykehus 
(økonomi/innleggelse) 
Kommune Pasienter 
stor grad opp under funn av Ferlie et al. (2005) som gjennomførte en studie av profesjonelle 
mikrofellesskap innenfor den britiske helsesektoren. Funnene viste at de sosiale og kognitive 
grensene mellom fagmiljøer påvirker hverandre og kan virke gjensidig forsterkende. 
Undersøkelsen viste at slike skiller kun var mulig å overvinne der det var en opplevelse av 
tillit, motivasjon og sosial interaksjon mellom aktørene (Ferlie, Fitzgerald, Wood, & 
Hawkins, 2005, s. 131).  
Arbeidet om oppstarten av KØH i Agder har markert et skille mellom ønske om større, 
robuste og sentraliserte enheter på den ene siden og ønske om lokale i hver kommune.  
Intensjonen slik den står beskrevet i veilederen for oppstart er at tilbudet skal: «gi bedre 
behandling til pasienter nærmere der de bor»(Helsedirektoratet, 2013). Helsedirektoratet har 
derfor inntil videre valgt å la hver kommune bestemme selv. Tilbudet bærer derfor preg av å 
være et distriktspolitisk verktøy – like mye som et økonomisk.  
 
6.4 KØH som suksess for hvem? 
Dilemmaet om store- kontra små enheter har og en annen side. Hvor skal grensen gå for hvor 
små enhetene kan være? Og hvor små kan enhetene være og fremdeles være medisinskfaglig 
forsvarlig? Vennesla og Iveland fremstår som et interessant eksempel i denne diskusjonen. På 
grunn av kravet om legetilsyn minimum en gang i døgnet som er regulert i avsnitt 7.1 i 
rapporten fra MFG vil mange kommuner ikke klare økonomisk å bære et slikt tilbud alene. 
Svaret kan da være interkommunale 
samarbeidsavtaler eller 
vertskommuneavtale som valgt i Vennesla – 
noe som synes å være en relevant og 
interessant løsning for mindre kommuner. 
SSHF har i Agder satt foten ned ved 
minimum to senger for tilbudene som 
opprettes i fylket basert på ønske om 
kvalitetssikkerhet.   
Videre oppleves argumentene over like mye som begynnelsen på en større debatt. I sin 
analyse av partnerskap og nettverk presenterte Prowan og Milward (2001) ett dilemma når det 
kommer til effekten av nettverk – nemlig hvordan skal man evaluere tilbudet? Hvem skal det 
være effektivt for?  
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Gjennom forhandlingsprosessen oppleves dette som ett kjernespørsmål i samtlige fora. Skal 
tilbudet evalueres fra pasientenes ståsted knyttet til behandlingstilbudet? Skal det evalueres 
basert på bakgrunn av økonomiske forhold? Om det legges til grunn utelukkende økonomiske 
motiver, synes oppfatningen blant informantene å være at små enheter i kommunen ikke er 
lønnsomme, og resultatet kan derfor ende med sentralisering. Diskusjonen om hvorvidt 
tilbudet er økonomisk forsvarlig er for tidlig å diskutere. Innkjøringsfasen og svingninger i 
befolkningens allmenntilstand samt kunnskapsnivå ute i kommunene gjør at dette må følges 
over tid. Alternativet til de mindre lokale enhetene som er opprettet i Vennesla blir en enhet 
på mellom 15 og 20 senger samlokalisert med legevakta i Kristiansand som ligger vegg i vegg 
med sykehuset. Selv om dette trolig vil være mer økonomisk lønnsomt gjennom mulighet for 
stordriftsfordeler om man ser det i et makroperspektiv, vil tilbudet for mange av informantene 
være vanskelig å godta. Flere av informantene fra kommunen ytret en sterkt skepsis på i hvor 
stor grad tilbudet i en slik situasjon ville bli brukt, fremfor en direkte innleggelse på et tilbud 
som ligger på sykehjemmet i kommunen. Hensynet til reiseavstand må derfor også tas med. 
Om man derimot skal evaluere tilbudet ut fra pasientenes ståsted, synes det på bakgrunn av 
tilgjengelig data på nåværende tidspunkt å tale for lokale enheter. 
På tross av det som en del mener er en skuffende start, har tilbudet allerede gitt synlige og 
positive ringvirkninger i kommunen. Ved å samlokalisere øyeblikkelig hjelp plassene med 
korttidsavdelingen har kompetansehevingen blant de ansatte på KØH ifølge informantene 
medført en bedre kvalitetsmessig behandling også for korttidspasientene ved at man kan tilby 
en mer omfattende behandling man tidligere ikke hadde kompetanse til også for pasientene 
som ikke ligger på KØH. Rekruttering til stillinger som sykepleier innen kommunen har lenge 
vært sett på som krevende, ikke bare for Vennesla, men også for resten av Agder. Denne 
problematikken ble senest presentert gjennom en spørreundersøkelse gjennomført av NAV i 
NRK.(Sellevold & Løchen, 2013). Erfaringene hittil fra Vennesla tyder på at den økte 
kompetansen, og de mer varierende arbeidsoppgavene som følger med, kan bidra til økt 
rekruttering til sykehjem ute i kommunene, noe som bekrefter erfaringene fra helsestuene i 
Nord-Norge, som igjen sikrer arbeidsplasser ute i kommunene. Effekten tilbudet har på den 
enkelte kommune må derfor også tas med som en faktor i en helhetlig vurdering av tilbudets 
suksess. 
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6.5 Organisatorisk og resultatmessig suksess 
Hele bakgrunnen for tilbudet hviler på påstanden om at det er for mange unødvendige 
innleggelser inn i norske sykehus i dag, som dermed kan behandles i kommunen. 
Argumentene imot at tilbudet vil fungere i Vennesla er flere; argumentet til Jan Emil 
Kristoffersen (2010) synes å være legitimt; å oppdage unødvendige innleggelser på 
innleggelsestidspunktet synes krevende pga usikkerheten knyttet til diagnose på daværende 
tidspunkt. Videre viser forundersøkelser gjennomført i Vennesla blant fastlegene over en 
periode på halvannen måned høst og tidlig vinter 2011, at av 106 innleggelser, ville bare 18 
av disse under visse omstendigheter kunne omtales som unødvendige, noe som tilsvarer 17 % 
av kommunens totale innleggelsene på sykehuset.  At man allerede i dag ligger på en 
dekningsgrad på 36,2 % som tilsvarer en betraktelig høyrere bruk enn hva man estimerte med 
i forkant er interessant å merke seg. Samtidig dukker spørsmålet opp om hvor mye lengre 
strikken kan tøyes uten at det går på bekostning av pasientsikkerheten for å fylle plassene. 
Erfaringene fra Vennesla bekreftes og fra sykehuset om lave rater over feilinnleggelser fra 
samtlige av kommunene i Agder (Dalane, 2012). Gode resultater til tross; tilbudet hittil kostet 
betydelig for sykehuset gjennom store kutt i sine budsjetter, uten at man reelt enda har 
mulighet til å redusere antall senger. Argumentene for å støtte oppstarten i Vennesla er mer 
sammensatt enn bare ønsket om lærdom i regionen fra sykehusets side. For SSHF 
representerer KØH en stor økonomisk utfordring gjennom store kutt i sine budsjetter. Ønsket 
om å støtte en tidlig etablering i Vennesla og Iveland er derfor også delvis fundert på 
økonomiske incentiver. Midlene sykehuset gjennom avtalen overfører til kommunen, vil først 
kunne hentes inn igjen i deres budsjetter når kommunen behandler pasienter tilsvarende hva 
sykehuset mister fra sine budsjetter. Bistand til tidlig oppstart, og rask overgang til en stabil 
«performance»-fase, vil derfor kunne sikre lavere totalkostnader for sykehusene på sikt. 
Effekten på sykehuset vil dog bli mer synlig etter hvert som stadig flere kommuner starter opp 
i månedene og årene som kommer. Videre synes det å oppstå et problem ved nasjonale 
evalueringer for kommuner som allerede fra før av har dokumenterte lave rater av 
unødvendige innleggelser som kommunene i Agder skal ha like mange innleggelser som 
kommuner som scorer dårligere på nøyaktighet. For en mer realistisk tilnærming til tilbudet, 
har flere av informantene ønsket en revidering av fordelingsnøkkelen for å ta høyde for blant 
annet eksisterende feilinnleggelsesinnleggelsesrater og kommunenes demografi. 
I stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) presenteres ideen om BEON – best effektive 
behandlingsnivå, som et tillegg til LEON – lavest effektive omsorgsnivå. Tanken var en mer 
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helhetlig tenkning med fokus på forebygging, tidlig diagnostikk og behandling, samt 
oppfølging for å få et mer helhetlig pasientforløp. Pasientene skal motta behandling på det 
laveste nivået i helsetjenesten som best kan yte bistand. For å oppnå dette i praksis, kreves det 
et tett samarbeid mellom kommunene og helseforetakene. Det gode arbeidet og de gode 
resultatene fra Vennesla kan derfor sees på som et sted på veien for å oppnå disse idealene. 
 
7.0 Konklusjon og avsluttende drøftelse 
 «I hvor stor grad har partnerskapet rundt Kommunal øyeblikkelig hjelp i Vennesla og 
Iveland fungert i iverksettingsfasen og i hvilke grad har dette bidratt til reduksjon i 
sykehusinnleggelser?» 
Marshall Berman (1983) sa en gang at: «We live in a world where all that is solid melts into 
air» (Rhodes, 1997), noe som for denne oppgaven synes å være en passende beskrivelse. 
Caset jeg har studert, beveger seg i grenselandet mellom frivillig og tvunget samarbeid, noe 
som har gjort det til en spennende utfordring å studere, men samtidig noe utfordrende ved at 
dynamikken man forventer å se, ikke alltid har vist seg å stemme i praksis. Bruk av teoretiske 
konsepter har derfor til tider vært krevende. 
Om jeg skal forsøke å besvare min problemstilling om i hvor stor grad partnerskapet mellom 
sykehus og kommune synes å ha fungert, synes det gjennom mine funn at partnerskapet har 
fungert på organisasjons, og nettverksnivå i de innledende fasene av tilbudet. Samtidig viser 
og data fra tilbudets første fire måneder at det er langt igjen til det kan kalles en suksess om 
man velger å se det basert på antall innleggelser. Jeg vil forklare hvorfor. 
Etableringen av KØH i Vennesla ble gjennomført med en god faglig klinisk forankring 
gjennom den medisinske faggruppen nedsatt av OSS på regionalt nivå, noe som synes å ha 
vært avgjørende for tilbudets suksess i kommunen. Videre ble også ble også de medisinske 
faglige miljøene gjennom fastleger, kommuneleger og sykepleiere i Vennesla inkludert tidlig i 
prosessen, noe som medførte en god samhandlingskultur og god faglig forankring også internt 
i kommunen. Åpenheten og dialogen i prosjektmøtene sikret at usikkerhetsmomenter ble løst 
tidlig, og på et lavt nivå. Prosessen var videre godt forankret politisk i begge kommunene, noe 
som sikret god legitimitet og tillit til det administrative arbeidet.  
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Arbeidet internt i kommunen og i møte med sykehuset synes gjennomgående å ha vært preget 
av et ønske om å få det til fra alle parter. På tross av utgangspunktet med asymmetriske 
maktforhold, har Vennesla vist at det rent praktisk er mulig å oppnå god samhandling på tvers 
av organisasjoner og vertikale styringsnivåer.   
Den administrative ledelsen i kommunen har fungert bra, og har hatt en spesielt viktig rolle, 
gjennom blant annet å sikre god deltakelse og informasjonsflyt. Ledelsen har i forhandlingene 
vist seg å være handlingsdyktig og dynamisk i møte med sykehuset. Det menneskelige 
aspektet synes derfor å ha spilt en viktig rolle i prosessen 
Argumentet om at kommunen alltid vil være parten som lider under et mektig sykehus synes 
til en viss grad å kunne utfordres i dette caset. Det tvungne samarbeidet og føringene fra 
Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har ikke bare lagt føringer på 
kommunene, men og bevisst lagt føringer på sykehuset som har vært nødt til delfinansiere 
prosjektet uten at det finnes garantier for at det vil fungere. Kommunen har derfor hatt en 
interessant og tilsynelatende god forhandlingsposisjon, gjennom forarbeidene til delavtale 4. 
Arbeidet med KØH og delavtale 4 skiller seg også klart fra spørsmålene rundt delavtale 5 om 
utskrivningsklare pasienter.  Der begge delavtalene innebærer overføringa av klare oppgaver 
fra sykehuset til kommunen, skiller KØH seg ved at kommunen beholder det overordnede 
ansvaret, og dermed beholder sin autonomi uten å kunne bli overkjørt fra sykehuset.  
For at tilbudet ikke skal strande som en administrativ øvelse i tiden fremover, synes det på 
bakgrunn av erfaringene å være svært viktig å involvere fastleger, legevaktsleger og leger på 
akuttenheten ikke bare i en etableringsfase, men også i det videre arbeidet. Kunnskap og 
informasjon om tilbudet samt hvilke kriterier som er gjeldende for innskrivning og bruk av 
tilbudet ut til leger med innskrivningskompetanse må være på plass før legene vil bruke 
tilbudet. Erfaringene fra Vennesla viser og viktigheten av klar ansvarsfordeling mellom 
sykehus og kommune. Den utfyllende rapporten fra MFG sikret klare ansvarsforhold om 
diagnosegrupper og alvorlighetsgrad, som igjen har medført en mindre arena for misnøye og 
uenighet mellom kommunen og sykehuset. 
Gjennom arbeidet med denne masteroppgaven synes Vennesla og Iveland å ha bevist at det er 
mulig å opprette et godt kvalitativt tilbud med god støtte forankret i kommunen på tross av 
skjevheter i maktbalansen. På grunn av de gode forutsetningene kommunen hadde i forkant, 
mente mange at Vennesla ikke bare var en syretest for Agder, men og for resten av landet. 
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«Fungerer det her, kan det fungere andre steder også». At Vennesla synes å lykkes med 
tilbudet synes å bevise at tilbudet kan la seg opprette på en god måte selv i små kommuner 
med begrensede administrative ressurser. På tross av suksessen mer det organisatoriske, er 
kravene fra Helsedirektoratet om antall liggedøgn fremdeles en utfordring. Om man derimot 
skal evaluere antall innleggelser basert på forundersøkelsene som ble gjort internt i 
kommunen, har tilbudet hatt en svært positiv start. Dette til tross – etter fire måneders drift 
ligger kommunen fremdeles langt etter estimatene fra Helsedirektoratet med bare 36,2% 
dekningsgrad.  
Caset Vennesla reiser også et interessant spørsmål om hvorvidt det er lurt for små kommuner 
å bryte løs fra større samarbeid. For Vennesla er det flere aspekter som har spilt inn, og som 
vil være relevante også for andre kommuner. Gjennom samlokalisering av KØH- og korttids 
enhetene ble det sikret en mer robust og større enhet i kommunen. Døgnkontinuerlig 
legetilgang utfylles av den korte veien fra sykehjemmet og ned til SSK i nødstilfeller sikret 
pasientsikkerheten.  Et lokalt tilbud vil også kunne sikre en større og bredere 
sykepleierkompetanse som også vil komme korttidspasientene til gode. På tross av fordelene 
ved å etablere lokalt, er det og svakheter som bør vurderes. Vennesla ligger strategisk plassert 
som nærmeste kommune til Kristiansand, noe som sikrer kort reisevei ved komplikasjoner. 
Dette vil ikke være tilfellet for kommuner i med lengre avstand til sitt sykehus, hvor 
reiseavstanden kan bli et kritisk moment ved akutt forverring for pasientene. 
Kan man så si at det var lurt av Vennesla å opprette sitt eget tilbud som første kommune i 
Agder? Her synes svaret å være ja. Forutsetningene til Vennesla i kombinasjon med den økte 
påvirkningsmuligheten man fikk gjennom direkte tilgang til MFG, virker å ha veid opp for 
fordelene ved å avvente en oppstart. Det faktum at barnesykdommene som hittil har dukket 
opp har blitt håndtert tilsynelatende på en god måte gjennom dialog i blant annet MFG om 
tvilstilfeller taler til kommunens fordel. 
Effektene av tilbudet synes å være omfattende utover bare å opprette ett behandlingstilbud. 
Gjennom den gode kvalitetsmessige- og ideologiske kompatibiliteten, fremstår resultatet av 
KØH som resultatet av samhandling slik det var forespeilet gjennom forarbeidene. Resultatet 
ble derfor mer enn bare samhandling på papiret. På tross av utfordringene som ligger i 
koordinering av profesjonelle fellesskap, har man her å ha klart å få til en god 
samhandlingskultur i de kliniske miljøene både i kommunen og på sykehuset på grunn av tillit 
og motivasjon blant aktørene. 
71 
 
Skal man lykkes med samhandling innenfor faglig tunge virksomheter, synes det på bakgrunn 
av caset for denne oppgaven å være et kriterie at tilbudene er forankret i de profesjonelle 
mikrofellesskapene. Dog ikke bare på meso-nivå interorganisatorisk, men og på mikronivå 
internt i den enkelte kommune. Funnene herfra bygger derfor opp under, og forsterker 
konklusjonene av Ferlie et al.(2005).  
Forhandlingene, og arbeidet med delavtale 4 fremstår videre som en god læringsprosess for 
både kommune og sykehus gjennom å fremheve diversiteten innad i organisasjonene for 
hverandre og gjennom dette skape forståelse for hverandres arbeid som kan legges til grunn 
ved senere samarbeid. 
Videre kommer spørsmålet om funnene herfra kan generaliseres. Når jeg startet prosjektet 
høsten 2012 ble Vennesla presentert som et best case-scenario ved at det var så mange 
forutsetninger som lå til rette for at det skulle kunne fungere. Når det kommer til muligheten 
for generalisering av funn fra denne oppgaven, må Flyvbjergs argument om kontekstavhengig 
viten legges til grunn.  Lokale variasjoner som organisasjonsstrukturer og ulik grad av 
ideologisk og kvalitetsmessig kompatibilitet vil spille inn i arbeidet. Samtidig er en del 
variabler som har vært avgjørende for Vennesla kontekstsuavhengige, som føringene fra 
direktoratet gjennom den nasjonale veilederen og gjennom lovverk. På bakgrunn av disse 
argumentene, vil jeg hevde at det er gode muligheter også i andre små kommuner å etablere 
KØH-tilbud gjennom (gjensidig) samhandling med helseforetakene. 
 
7.1 Forslag til videre forskning 
På tross av den senere tids store internasjonale interesse for samstyring og partnerskap synes 
forskningen mest å omfatte frivillige partnerskap. Forskningen på effekten av tvungne 
partnerskap synes noe mindre utforsket, spesielt innen helsesektoren. På tross av at dette blant 
annet i Norge har blitt en utbredt samarbeidsform. NAV-reformen og Samhandlingsreformen 
er begge eksempler der kommune og stat tvinges til å samarbeide i et stort omfang og med 
potensielt enorme økonomiske og strukturelle konsekvenser basert til en viss grad på 
teoretiske forutsetninger reformene tilsynelatende ikke oppfyller. Dessverre er det flere 
problemstillinger min oppgave ikke har fanget opp, eller hatt mulighet til å gå inn i, og jeg 
sitter derfor igjen med spørsmål jeg tror kan danne bakteppe for senere forskning: 
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1) Tilbudet Øyeblikkelig hjelp skal innføres av samtlige kommuner i landet innen 2016 
gjennom mulighet for lokale variasjoner. På bakgrunn av erfaringene fra min oppgave, tror 
jeg det kan være et interessant prosjekt å studere hvordan små kommuner håndterer 
iverksettingen i forhold til store kommuner. 
2) Ønsket om interkommunalt samarbeid av store, robuste og sentraliserte KØH-enheter 
presenterer et annet spørsmål. Hvordan organiserer kommunene seg rundt i landet, og gir 
store og sentrale enheter mer bruk på tross av ofte lange reiseavstander? 
3) Videre synes det klart gjennom denne oppgaven at arenaen Medisinsk fagutvalg har spilt 
en viktig rolle ved å invitere kommunelegene med i utarbeidelsen av de medisinskfaglige 
forholdene knyttet blant annet til diagnosegrupper og lokasjon og dermed sikre legitimitet og 
tillit til prosessen fra begge sider. Organiseringen gjennom en slik gruppe synes å være unik 
for SSK og kommunesammenslutning i Agder. En slik organisering anbefales fra 
Helsedirektoratet, men er ikke pålagt. Hvordan påvirkes samarbeidet mellom kommuner og 
helseforetak av en slik gruppe kontra fylker som ikke har etablert det? 
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Vedlegg 1: informasjonsskriv 
Informasjonsskriv sendt ut per mail til samtlige potensielle informanter. 
 
Hei, 
Jeg er masterstudent i statsvitenskap ved Universitetet i Agder og holder nå på med den 
avsluttende masteroppgaven. Temaet for oppgaven er Kommunal Øyeblikkelig Hjelp (KØH), 
og jeg ønsker å undersøke hvordan partnerskapet mellom sykehuset (SSHF) og kommunene 
Vennesla og Iveland har fungert i de innledende fasene av tilbudet. Jeg er interessert i å finne 
ut om planleggingen av tilbudet foregikk mellom likeverdige parter. 
For å finne ut av dette, ønsker jeg å intervjue 10-12 personer tilknyttet planleggingsarbeidet 
for KØH. Spørsmålene vil dreie seg om hvordan deltakerne oppfattet forhandlingsprosessen 
fra sin side. 
Som en del av oppgaven vil jeg også forsøke å finne ut noe om hvordan blant annet kultur, 
tillit, forventninger og målforståelse virket inn på forhandlingene og den endelige avtalen som 
ble fremforhandlet høsten og vinteren 2012. 
Jeg vil bruke båndopptaker og ta notater mens vi snakker sammen. Intervjuet vil ta omtrent en 
time, og vi blir sammen enige om tid og sted. 
Det er frivillig å være med og du har mulighet til å trekke deg når som helst underveis, uten å 
måtte begrunne dette nærmere. Dersom du trekker deg vil alle innsamlede data om deg bli 
anonymisert. Opplysningene vil bli behandlet konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil 
kunne gjenkjennes i den ferdige oppgaven. Opplysningene anonymiseres og opptakene slettes 
når oppgaven er ferdig, innen 15.06.13.  
 
Dersom du har lyst å være med på intervjuet, er det fint om du skriver tilbake per mail og 
bekrefter deltakelse. Samtykkeerklæring vil signeres før intervjuet starter. 
 
Hvis det er noe du lurer på kan du ringe meg på 93 83 09 52, eller sende en e-post til 
Eirik.brattum@hotmail.no. Du kan også kontakte min veileder Dag Olaf Torjesen ved institutt 
for statsvitenskap og ledelsesfag på telefonnummer 38 14 15 53, eller e-post 
dag.o.torjesen@uia.no.  
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Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 
datatjeneste (NSD). 
 
Med vennlig hilsen 
Eirik Brattum 
Gimleveien 10a 
4630 Kristiansand 
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Vedlegg 2: Intervjuguide 
 
Innledningsvis: 
-Hva synes du om Kommunal Øyeblikkelig hjelps tilbudet? 
-Hvilke forventninger hadde dere til tilbudet i forkant av planleggingsfasen? 
 -ble disse forventningene innfridd? 
-Hvilke forventninger opplevde du at de andre partene hadde i forkant av forhandlingene? 
-Hvilke mål håpet dere å oppnå? 
-Føler du at de målene er nådd? (evt kan oppnås med dagens form på tilbudet?) 
-Hvordan opplevdes målforståelsen mellom partene i oppstarten? (aligned goals) 
 
Prosedyrer: 
-Hvordan opplever du de prosedyrene som ble satt for tilbudet? 
-Hvordan opplevdes prosessen som ledet frem til de ferdige prosedyrene? 
 
Risiko: 
-Hvordan opplever du risikofordelingen mellom partene i dag? (økonomisk og ressursmessig) 
 
Tillit: 
-Hvordan føler du tilliten var mellom partene i forhandlingsfasen? 
-Hvordan føler du at partnerskapet har påvirket forholdet til sykehuset / kommunen? 
-Hvordan opplevdes de ulike partenes tro på tilbudet som påvirkende på 
forhandlingsresultatet? 
79 
 
 
Ansvar: 
-Hvordan oppleves ansvarsfordelingen mellom partene slik den ble seende ut? (fornøyd?)
  
Kommunikasjon 
-Hvordan opplevdes kommunikasjonsklimaet mellom partene i forhandlingsfasen? (og i 
etterkant) 
-I hvilke grad vil du si det legges opp til informasjonsutveksling / deles informasjon med 
andre utenforstående parter? (tenker her på de andre knutepunkt-kommunene) 
 
Kultur: 
-Hvordan føler du at partenes ulike kultur har påvirket samarbeidet mellom partene? 
(underveis og i etterkant av forhandlingene) 
 
Forhandlingene: 
-Hvordan opplevde du styrkeforholdet mellom partene i forhandlingene som ledet frem mot 
oppstarten?   
Foregikk forhandlingene mellom likeverdige parter?  
-Hvordan føler du styrkeforholdet mellom dere er i dag i den daglige driften? 
-Hvordan ble uenigheter mellom partene håndtert underveis i forhandlingsprosessen? 
 Hvordan blir uenigheter håndtert mellom partene i dag? 
-Hvordan opplever du partenes holdninger er i forhold til dette samarbeidet? 
-Hvordan opplevdes det å forhandle mot mer enn en part? 
-hvordan føler du at informasjon om planene og forhandlingene ble formidlet ut i 
organisasjonen? 
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Resultat: 
-Hvordan opplever dere pasientenes syn på tilbudet som? 
-En av intensjonene med reformen og tilbudet var å øke koordineringen mellom partene. Føler 
du at dette har skjedd? 
-Vil du si at tilbudet slik det eksisterer i dag innfrir de forventningene til tilbudet? 
 
 
Helt til sist; er det noe du har lyst å si som vi ikke har kommet inn på enda? 
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Østre Agder Setesdalsregionen 
Knutepunkt 
Sørlandet 
Helse- og 
omsorgsnettverket 
Lokalmedisinske 
tjenester 
KØH-
arbeidsgruppe 
Sykehuset 
Sørlander HF 
Lindesnesregionen Listerregionen 
Overordnet strategisk Samarbeidsutvalg  
Medisinsk 
fagruppet KØH 
Østre Agder 
Setesdalsregion
en 
Knutepunkt 
Sørlandett 
Lindesnes-
regionen 
Lister-
regionen 
SSHF 
Bruker-
representanter 
Ansattes 
representanter 
Vedlegg 3: Organisasjonskart 
Organisasjonskart Knutepunkt Sørlandet 
http://www.knutepunktsorlandet.no/artikkel.aspx?AId=941&back=1&MId1=59&MId2=233 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overordnet Strategisk samarbeidsutvalg (OSS): 
http://www.sshf.no/fagfolk/samhandling/oss/Sider/medlemmer-i-oss.aspx 
82 
 
Vedlegg 4: Delavtale 4 Vennesla kommune 
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